

Додаткова угода № 1
до Договору № 17034к від 15.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

23.04.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі Виконуючий обов'язки начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з уточненням фактичної вартості експертизи проекту будівництва, збільшити вартість Договору № 17034к від 15.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: «**Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області**» згідно розрахунку вартості державної експертизи (Додаток №1) на 1 487,35 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят сім грн. 35 коп.). Замінити кошторис №4 на кошторис №4а (Додаток №1).

2. Замінити кошторис №3 по Договору № 17034к від 15.03.2018 року на кошторис №3а (Додаток №2).

3. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17034к від 15.03.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **152 736,17 грн.**

(Сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість грн. 17 коп.) ,

(Протисом)

в тому числі ПДВ 20% 25 456,03 грн.

з них бюджетні зобов'язання - 152 736,17 грн. (сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість грн. 17 коп.)».

4. Внести відповідні зміни в додатки до Договору № 17034к від 15.03.2018 року: протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №3), зведеного кошторису (Додаток №4) та календарного плану (Додаток №5)..

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17034к від 15.03.2018 року.

6. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 17034к від 15.03.2018 року.

7. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

8. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Кошторис №4а - розрахунок вартості державної експертизи.
- Додаток №2 Кошторис №3а.
- Додаток №3 Протокол узгодження договірної ціни
- Додаток №4 Зведений кошторис №1.
- Додаток №5 Календарний план №1.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

А.О.Шевченко



Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

О.М.Брильков



Додаток №3
до Додаткової угоди №1 від 23.04.2018 р.
до Договору № 17034к від 15.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

по об'єкту: «**Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний
до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області**»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника виконуючий обов'язки начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту в сумі - без ПДВ - 127 280,14 грн., ПДВ 20% - 25 456,03 грн., усього – 152 736,17 грн.

(Сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість грн. 17 коп.)

сума прописом

в тому числі ПДВ 20% 25 456,03 грн.

з них бюджетні зобов'язання - 152 736,17 грн. (сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість грн. 17 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»

А.О.Шевченко



Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

О.М.Брильков



Додаток № 5
до Додаткової угоди №1 від 23.04.2018 р.
до Договору № 17034к від 15.03.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: «Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

№	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	до 30.04.18	48 344,64	
2	Робочий проект		до 31.05.18	61 077,53	
3	Експертиза робочого проекту	з моменту підписання Договору	до 30.04.18	43 314,00	
У С Ь О Г О				152 736,17	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков

КОШТОРИС №4а

Розрахунок вартості державної експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17034к від 15.03.2018 р.

29.01.23.04.2018

На виконання експертизи проекту будівництва

Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ Мінрегіону України від 17 червня 2016 р. № 161)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (категорія

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 30 667,193 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 30 667,193 + 0 * 0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 30 667,193 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 25 000,000-50 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,112-0,090 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $((0,112+(30\,667,193-25\,000,000)/(50\,000,000-25\,000,000))^3)=0,107$ Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС 30 667,193 * (0,107 / 100) * 1,10	36 095,00
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проектування: Робочий проект = 1,10	

Всього за розрахунком: 36 095,00 (тридцять шість тисяч дев'яносто п'ять гривень 00 коп.)

Примітка:

Директор



Шевченко А.О.

КОШТОРИС № 3а

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

«Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної)
організації:

ТОВ "Криворіжцивілпроект"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення ділянки довжиною понад 0.25 до 2.5 км Розрахунковий показник: 0,9 (1 км)	ЗЦПРБ-90 Розділ 64 табл. 64-11 п.2 А=382,00; В=194,40; Розр.показ.: Х=0,9 Коефіцієнти: КС = 1,15 (Коеф. на робочий проект) К1=0,73 (Коефіцієнт до об'єму. Коефіцієнт до об'єму). К2=1,00 (64 - Газообладнання та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє освітлення . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=11,23 (1 Проектні роботи . Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * KС * K1 * K2 * K3$ $(382,00 + 194,40 * 0,90) * 1,15 * 0,73 * 1 * 11,23$	5250.79
2	Жилі вулиці, вулиці і дороги місцевого значення, селищні, сільські вулиці і дороги само регульованого руху, внутрішньо районні вулиці, місцеві дороги вантажного руху від 0,5 до 1,0 км Розрахунковий показник: 0,9 (км)	ЗЦПРБ-90 Розділ 65 табл. 65-1 п.8 А=445,00; В=986,00; Розр.показ.: Х=0,9 Поправки: П1=1,25 (Для III категорії складності проектування застосовується коефіцієнт 1,25. ЗБЦПР р.65 прим. до табл. 1 п. 2) П2=0,60 (Цінами поз. 7-9 враховано вартість проектування сільських і селищних вулиць і доріг на селітебній території для 4 смугової проїзної частини. При скороченні числа смуг руху до цін слід застосовувати коефіцієнт 0,6.. ЗБЦПР р.65 прим. до табл. 1 п. 4) Коефіцієнти: КС = 1,20 (Коеф. на робочий проект) К1=0,73 (Коефіцієнт до об'єму.	$(A + B * X) * KС * П1 * П2 * K1 * K2 * K3$ $(445,00 + 986,00 * 0,90) * 1,20 * 1,25 * 0,60 * 0,73 * 1,19 * 11,23$	11698.41

1	2	3	4	5
		Кофіцієнт до об'єму. K2=1,19 (65 - Міські інженерні споруди та комунікації. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=11,23 (1 Проектні роботи . Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
3	Транспортні розв'язки в одному рівні. Перехрестя до 0,2 га Розрахунковий показник: 1 (об'єкт)	ЗЦПРБ-90 Розділ 65 табл. 65-1 п.20 A=379,00; B=0,00; Розр.показ.: X=1 Поправки: П1=1,25 (Для III категорії складності проектування застосовується коефіцієнт 1,25. ЗБЦПР р.65 прим. до табл. 1 п. 2) Коефіцієнти: КС = 1,20 (Коеф. на робочий проект) K1=0,73 (Кофіцієнт до об'єму. Кофіцієнт до об'єму). K2=1,19 (65 - Міські інженерні споруди та комунікації. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=11,23 (1 Проектні роботи . Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * KС * П1 * K1 * K2 * K3$ $(379,00 + 0,00 * 1,00) * 1,20 * 1,25 * 0,73 * 1,19 * 11,23$	5546.00
4	Пішохідні доріжки від 0,1 до 1,0 км Розрахунковий показник: 0,9 (км)	ЗЦПРБ-90 Розділ 65 табл. 65-1 п.29 A=190,00; B=1090,00; Розр.показ.: X=0,9 Поправки: П1=1,25 (Для III категорії складності проектування застосовується коефіцієнт 1,25. ЗБЦПР р.65 прим. до табл. 1 п. 2) Коефіцієнти: КС = 1,20 (Коеф. на робочий проект) K1=0,73 (Кофіцієнт до об'єму. Кофіцієнт до об'єму). K2=1,19 (65 - Міські інженерні споруди та комунікації. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K3=11,23 (1 Проектні роботи . Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * KС * П1 * K1 * K2 * K3$ $(190,00 + 1 090,00 * 0,90) * 1,20 * 1,25 * 0,73 * 1,19 * 11,23$	17135.54
5	Велосипедні доріжки від 0,1 до 1,0 км Розрахунковий показник:	ЗЦПРБ-90 Розділ 65 табл. 65-1 п.29	$(A + B * X) * KС * П1 * K1 * K2 * K3$	11267.20

1	2	3	4	5
	0,9 (км)	A=190,00; B=1090,00; Розр.показ.: X=0,9 Поправки: П1=1,25 (Для III категорії складності проектування застосовується коефіцієнт 1,25. ЗБЦПР р.65 прим. до табл. 1 п. 2) Коефіцієнти: КС = 1,20 (Коеф. на робочий проект) К1=0,48 (Коефіцієнт до об'єму. Коефіцієнт до об'єму). К2=1,19 (65 - Міські інженерні споруди та комунікації. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=11,23 (1 Проектні роботи . Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(190,00 + 1\ 090,00 * 0,90) * 1,20 * 1,25 * 0,48 * 1,19 * 11,23$	
	Разом за кошторисом			50897.94

Всього за кошторисом: 50 897,94 (п'ятдесят тисяч вісімсот дев'яносто сім гривень 94 коп.)

Директор


 Певченко А.О.

(підпис)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

«Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ «Криворіжцивільпроект»

(найменування проектноі та вишукувальної організації)

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

(найменування організації-замовника)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.	1	9 339,67		9 339,67
2	Інженерно-геологічні вишукування	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.	2	30 947,53		30 947,53
3	Робочий проект	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.	3а		50 897,94	50 897,94
4	Експертиза робочого проекту	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.	4а		36 095,00	36 095,00
	Разом			40 287,20	86 992,94	127 280,14
	ПДВ 20%	(127 280,14 * 0,2				25 456,03
	Всього з урахуванням ПДВ					152 736,17

Всього за зведеним кошторисом: 152 736,17 (сто п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість гривень 17 коп.)

Директор



Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.