

**ДОДАТКОВА УГОДА №10**  
**до договору №17144 від 01.06.2021**

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

13.02.2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору №17144 від 01.06.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік складають 844 105,26 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.

2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **933 912,65 грн.** ( Дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.) , в тому числі ПДВ 155 652,11 грн., з них освоєно у 2021 році - 89 807,39 грн., бюджетні зобов'язання 2023 року - 844 105,26 грн. ».

3. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

4. Внести зміни в розділ 11 Договору в частині реквізитів Замовника:

**11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :**

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1  
**UA488201720344261029400054659** - банк  
Державна казначейська служба України,  
м. Київ  
ЄДРПОУ 36220643

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.



Кудряшов М.І.



/ Зельцер Д.Ю.



13.02.2023

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область»**

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович,

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Микола Ігорович,

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**933 912,65 грн.** ( Дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.), в тому числі ПДВ 155 652,11 грн.,  
з них освоєно 2021 році - 89807,39 грн.,  
бюджетні зобов'язання 2023 року - 844 105,26 грн. .

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

#### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

#### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



13.02.2023

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт,  
а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	При-мітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди				
	1 етап	З моменту підписання договору	15.03.2023р.	216 165,97	
	2 етап	З моменту підписання договору	15.04.2023р.	504 387,29	
3	Експертиза проєктної документації	03.03.2023р.	15.04.2023р.	123 552,00	
	ВСЬОГО			<b>933 912,65</b>	

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.