

0

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 02.06.2023.

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

(ДК021-2015: 71322000-1 Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

06 . 07 . 2023 р.

Фізична особа – підприємець Сушіцька Яна Сергіївна, реєстраційний номер облікової картки платника-податків 3378810029 в особі Сушіцької Яни Сергіївни, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.06.2020 № 2 069 000 0000 051736 , з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 02.06.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 10.3 Договору, Сторони домовилися внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування проектно-кошторисної документації, та викласти його в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець




/ Сушіцька Я.С.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №1

до Договору №1 від 02.06.2023

з урахуванням додаткової угоди

№1 06.07.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно-кошторисної документації

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням єдиного податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Топографо-геодезичні роботи (знімання поточних змін)	з моменту підписання Договору	07.08.2023	9705,10	
2	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	07.08.2023	203903,00	
	2 етап	з моменту підписання Договору	24.08.2023	475773,50	
3	Розділ «Енергозбереження»	з моменту підписання Договору	24.08.2023	53581,63	
4	Експертиза проектно-кошторисної документації для будівництва (попередня вартість)		24.08.2023	52561,22	
5	Виконання функцій Замовника на експертизу проектно-кошторисної документації та збір вихідних даних	з моменту підписання Договору	24.08.2023	3632,65	
	ВСЬОГО			799157,10	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа підприємств



/ Сушіцька Я.С.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

