

8

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 5201/16212 від 21.10.2021р.
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

29 . 12 . 2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ» в особі в.о. директора РЕВИ Сергія Ігоревича, з іншої сторони, далі разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 5201/16212 від 21.10.2021р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір:

1. Викласти в новій редакції:

1.1. План – графік виконання робіт з авторського нагляду.

1.2. Пункт 2.1. Договору:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **11 340,00 грн** (Одинадцять тисяч триста сорок гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 1 890,00 грн, з них бюджетні зобов'язання 2024 року – 11 340,00 грн (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 6.1. Договору:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2024 р.**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань».

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додається:

- План-графік.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора

ДП «ДПІ «Кривбаспроект»



/ РЕВА С.І.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління

капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.Є.

М.П.

Виконавець: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта
**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»	лютий 2024 – червень 2024	11 340,00
ВСЬОГО:			11 340,00

Головний інженер проекту

АЗАРЕНКО Д.В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

В.о. директора

ДП «ДП «Кривбаспроект»



/ РЕВА С.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міськради



/ КАТЬКІН В.Є.

М.П.