

**ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору №2 від 29.11.2024**

на послуги з коригування проектно-кошторисної документації

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Коригування.**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 27 » 12 2024 р.

**ЗАМОВНИК :** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ :** Фізична особа-підприємець **Горяшко Тетяна Володимирівна**, (далі - ФОП Горяшко Т.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 227 000 0000 068195,ЄДРПОУ 2900903864,(далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №2 від 29.11.2024 (далі - Договір) про наступне:

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктами 1.1.3, 10.3 Договору, враховуючи фактичну вартість експертизи проектної документації, Сторони дійшли згоди :

1. Вартість Послуг та бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшити на **726,31 грн.**
2. Пункт 3.1 викласти в іншій редакції :

«3.1. За надані Послуги Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **18 724,56 грн.** (Вісімнадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 56 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 18 724,56 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади на здійснення заходів з демонтажу будівлі закладу освіти , пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на вул. Ярослава Мудрого, 81.» .

3. Внести відповідні зміни в календарний план (Додаток1) , протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2) , зведений кошторис (Додаток 3).
4. Замінити Кошторис №2 на суму 12200,00 грн. на Кошторис №2а на суму 11473,69 грн.
5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Горяшко Т.В.



/ Горяшко Т.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №2  
до Договору №2 від 29.11.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1

27.12.2024

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни на послуги з коригування проєктно-кошторисної документації

за договором № 2 від 29.11.2024р.

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі заступника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,

від особи Виконавця - **Фізична особа-підприємець Горяшко Тетяна Володимирівна**, (далі - ФОП Горяшко Т.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 227 000 0000 068195,ЄДРПОУ 2900903864

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі **18 724,56 грн.** (Вісімнадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 56 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 18 724,56 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади на здійснення заходів з демонтажу будівлі закладу освіти, пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на вул. Ярослава Мудрого, 81.» .

на послуги з коригування проєктно-кошторисної документації для об'єкта

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Коригування .**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Горяшко Т.В.



/ Горяшко Т.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1  
до Договору №2 від 29.11.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
20.12.2024

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на послуги з коригування проектно-кошторисної документації

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Коригування**

№ з/п	Найменування Послуг	Термін надання Послуг		Вартість, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1.	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»	з дати підписання Договору	10.12.2024	7 250,87	
2.	Експертиза проектної документації	03.12.2024	10.12.2024	11 473,69	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>18 724,56</b>	

ВІД ВИКОНАВЦЯ  
ФОП Горяшко Т.В.



Горяшко Т.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №3  
до Договору №2 від 29.11.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
27.12.2024

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на послуги з коригування проектно-кошторисної документації

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Коригування (найменування об'єкта)**

Найменування проектної та вишукувальної організації : ФОП Горяшко Т.В.

Ч.ч	Стадія проектування і перелік виконуваних Послуг	Найменування об'єкта будівництва або виду Послуг	№№ кошторисів	Повна вартість Послуг, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних	додаткових *	Всього
1	2	3	4	5	6	7	
1	Робочий проект. Коригування проектно-кошторисної документації	Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	1		6 888,33		
2.	Експертиза проектної документації	Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російсь-	2а			10900,00	

		кої Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.					
	Разом						17788,33
	Єдиний податок						936,22
	Всього						18724,56

**Вісімнадцять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 56 копійок**

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_ / Т.В.Горяшко

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ / В.О.Бихно

Кошторис склав \_\_\_\_\_ / Т.В.Горяшко

М.П. 27 12 2024 р.



Додаток 3 до договору  
№ 2 від 20.12.2024  
з урахуванням  
№ 1 від 20.12.2024

### Кошторис №2а

на послуги з коригування проектно - кошторисної документації

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул.Ярослава Мудрого,81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» Коригування

#### РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних або вишукувальних послуг)

Найменування проектної організації:

ФОП Горяшко Т. В.

Форма № 3-П

Чч	Характеристика об'єкта будівництва або виду послуг	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців, люд. кількість	Трудовитрати, люд.- дн.	Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день, грн	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кошторисна частина	інженер кошторисник	1	6	1513,88	9083,00
ПДВ						1817,00
Всього з ПДВ, грн						10900,00
Єдиний податок ( 5,00%)						573,69
Всього, грн.						11473,69,00

Всього за кошторисом: 11 473,69 грн. (Одинадцять тисяч чотириста сімдесят три гривень 69 копійки) без ПДВ

Головний інженер проєкту

В.О.Бихно  
(прізвище)

Кошторис склав

Т.В.Горяшко

М.П

20 12  
« » 2024р.

