

ДОАТКОВА УГОДА №1  
до договору №1 від 22.09.2023

на виконання проектно - вишукувальних робіт  
**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул.Українська, 55 , м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.  
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів  
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 25 » 10 2023 р.

**ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та**

**ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 22,09.2023 (далі - Договір) про наступне.**

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 10.3 Договору, враховуючи тривалість погодження топографо-геодезичного звіту та період часу, необхідний для експертизи робочого проекту і завантаження документації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1.Подовжити термін виконання Договору до 14.11.2023 та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиценко А.В.



**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



Додаток №1

до Договору №1 від 22.09.2023

з урахуванням додаткової угоди

№1 25.10.2023

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проектно-вишукувальних робіт

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул.Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання Договору	14.11.2023	25 133,82	
2	Розроблення проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	10.10.2023	181 984,32	
	2 етап	з моменту підписання Договору	14.11.2023	424 630,08	
3	Експертиза проектної документації для будівництва	25.09.2023	14.11.2023	8 369,22	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>640 117,44</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»



**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.