

0

Додаткова угода № 6
до договору № 17016 від 29.03.2021 року

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів

м. Кривий Ріг

29.12. 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець) в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник), в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору № 17016 від 29.03.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№2102-IX від 24.02.2022), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про подовження строку дії воєнного стану в Україні» (3429-IX від 08.11.2023), пунктом 9.3 Договору, ураховуючи соціальну значимість об'єкта, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір:

1.1. Викласти в іншій редакції:

1.1.1. Пункт 3.1:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни **5 405 106,73 грн.** (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.), у тому числі ПДВ 900 851,12 грн., з них: освоєно у 2021 році - 784 986,85 грн., бюджетні зобов'язання 2024 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

1.1.2. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план (Додаток 1, Додаток 2).

1.1.3. Пункт 9.1:

«9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

Від замовника:

Начальник
Управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток 1

до Договору №17016 від 29.03.2021
з урахуванням Додаткової угоди №6

29.12.2023

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

за договором № 17016 від 29.03.2021

Ми, що підписалися нижче,
від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

5 405 106,73 грн. (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.),
у тому числі ПДВ 900 851,12 грн. , з них :
освоєно у 2021 році - 784 986,85 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2024 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

Від замовника:

Начальник
управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно - вишукувальних робіт
«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн. | Примітка |
|-------|--|-------------------------------|------------|--|----------|
| | | початок | закінчення | | |
| 1 | Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 1 етап | 3 моменту підписання договору | 01.04.2021 | 230 315,69 | |
| 2 | Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 2 етап | 3 моменту підписання договору | 16.04.2021 | 537 403,28 | |
| 3 | Експертиза ескізного проекту | 01.04.2021 | 16.04.2021 | 17 267,88 | |
| | <i>Разом 2021 рік</i> | | | 784 986,85 | |
| 4 | Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап | 3 моменту підписання договору | 23.04.2024 | 345 473,54 | |
| 5 | Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап | 3 моменту підписання договору | 23.04.2024 | 806 104,93 | |
| 6 | Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект | 3 моменту підписання договору | 23.04.2024 | 256 095,81 | |
| 7 | Еспертиза стадії проект | 25.04.2024 | 24.05.2024 | 636 000,00 | |
| 8 | Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація | 24.05.2024 | 24.06.2024 | 1 919 297,46 | |
| 9 | Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія – Робоча документація | 24.05.2024 | 24.06.2024 | 657 148,14 | |
| | <i>Разом 2024 рік</i> | | | 4 620 119,88 | |
| | УСЬОГО | | | 5 405 106,73 | |

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

М.П.

Від замовника:

Начальник
управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

М.П.