

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору №1 від 22.09.2023

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул.Українська, 55 , м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.  
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів  
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

((ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 28 » / 11 / 2023 р.

**ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Кри-  
ворізької міської ради** в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євге-  
нійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»** в  
особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з  
другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1  
від 22.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом  
10.3 Договору, враховуючи тривалість завантаження проектної документації до  
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1.Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукуваль-  
них робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджу-  
ють по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову  
юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиненко А.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



*(Handwritten mark)*

Додаток №1

до Договору №1 від 22.09.2023

з урахуванням додаткової угоди

№ 3 від 28.11.2023

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проєктно-вишукувальних робіт

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:  
вул.Українська, 55 , м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. у зв'язку з пошкодженням наслідком позапроєктних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка	
		початок	закінчення			
1	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання Договору	27.11.2023	25 133,82		
2	Розроблення проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт»					
		1 етап	з моменту підписання Договору	10.10.2023	181 984,32	
		2 етап	з моменту підписання Договору	18.12.2023	424 630,08	
3	Експертиза проєктної документації для будівництва	14.11.2023	18.12.2023	8 369,22		
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>640 117,44</b>		

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиненко А.В.



**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

