

8

ДОДАТКОВА УГОДА №7
до договору № 5066/12490 від 21.05.2020 р.
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

03.05.2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі - Замовник), в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»** (далі – Виконавець), в особі в.о. директора ГЕРМАНА Дмитра Івановича, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5066/12490 від 21.05.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись п. 7.2. Договору, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти План – графік виконання робіт з авторського нагляду в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 / **Дмитро ГЕРМАН**



ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

 / **Валерій КАТЬКІН**



Додаток №1
до Договору №5066/12490 від 21.05.2020
з урахуванням Додаткової угоди №7
03.05.2023

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

| №п/п | Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом | Термін виконання робіт | Вартість, грн. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» | червень 2020 - грудень 2020 | 40 500,00 |
| 2 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» | березень 2021 - грудень 2021 | 27 540,00 |
| 3 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» | травень 2022 - грудень 2022 | 4 860,00 |
| 4 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» | лютий 2023 – грудень 2023 | 8 100,00 |
| | ВСЬОГО: | | 89 100,00 |

Головний інженер проекту

 Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

В.о. директора

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 / Дмитро ГЕРМАН
М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

 / Валерій КАТЬКІН
М.П.