

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору №17157 від 28.09.2021
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

«24» _____ 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з тривалим погодженням планувальних рішень із балансоутримувачем об'єкта Сторони домовились внести зміни в договір №17157 від 28.09.2021 (далі - Договір).

1.1. У межах строку дії Договору подовжити термін виконання 1 етапу Робочого проекту та викласти календарний план в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради

/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Шевченко А.О.

Додаток №1
до Договору № 17157 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №2

24.11.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту,
розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна»

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість робіт з ПДВ | Примітка |
|-------|---|-------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| | | Початок | Закінчення | | |
| 1 | Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі. | з моменту підписання договору | 15.11.2021р | 87 909,42 | |
| 2 | Робочий проект I етап | з моменту підписання договору | 03.12.2021р | 171 966,24 | |
| 3 | Робочий проект II етап | 23.11.2021р | 23.12.2021р | 401 254,56 | |
| 4 | Експертиза проектної документації | 23.11.2021р | 23.12.2021р | 31 363,20 | |
| | ВСЬОГО | | | 692 493,42 | |

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.