

Додаткова угода № 1
до Договору № 17019а від 16.09.2020 року
на здійснення авторського нагляду
(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24.12.2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі В.о. начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови № 549к від 11.12.2020 року, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни до Договору № 17019а від 16.09.2020 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: **«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»:**

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання 2020 року на 11 340,00 грн. (одинадцять тисяч триста сорок грн. 00 коп.).

1.2. Доповнити до Договору Кошторис витрат № 1а (Додаток №3).

1.3. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **132 840,00 грн. (сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.)** в т. ч. ПДВ - 22 140,00 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 8 100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.),

бюджетні зобов'язання 2021 року – 124 740,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі сімсот сорок грн. 00 коп.) за умови фінансування».

2. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1), план-графік (Додаток №2).

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17019а від 16.09.2020 року та Додатковою угодою.

4. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17019а від 16.09.2020 року.

5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

6. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.

- Додаток №2 План-графік №1.

- Додаток №3 Кошторис витрат № 1а.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:



В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

Додаток №1
до Додаткової угоди № 1 від 24.12.2020 р.
до Договору № 17019а від 16.09.2020 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

за договором № 17019а від 16.09.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

132 840,00 грн. (сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ - 22 140,00 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 8 100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.)
бюджетні зобов'язання 2021 року – 124 740,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі сімсот сорок грн. 00 коп.) за умови фінансування.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



Від замовника:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.



Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК № 1

здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі
«Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2
у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»	вересень – грудень 2020 р. - січень - червень 2021 р.	5 77
ВСЬОГО:			82

Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам..

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Макассев І.Б.

Форма 3-П
Додаток №3
до Додаткової угоди № 1 від 24.12.2020 року
до Договору № 17019а від 16.09.2020 року

Кошторис витрат №1а

на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» (2020 р.)

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)	4	Група авторського нагляду	5	1 350,00	6 750,00
Всього по кошторису, грн.						6 750,00
ПДВ (20%), грн.						1 350,00
Разом, грн.						8 100,00

8 100,00 (Вісім тисяч сто грн. 00 коп.)

Директор



Шевченко А.О.

Кошторис склад



Кучер Л.Ф.