

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору №1 від 17.12.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015: 45454000-4 — Реконструкція)

м. Кривий Ріг

«24» 12 2020 р.

Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович що іменується в подальшому Виконавець, в особі Ткачова Антона Григоровича, який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 227 000 0000 065069 від 13.02.2017 р. та Кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, серія АР № 001394, виданого Атестаційною Архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі В.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови від 11.12.2020 №549-к, з другого боку, уклали Додаткову угоду №4 про наступне:

1. Враховуючи фактичну тривалість експертизи проектної документації, внести зміни в Договір №1 від 17.12.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту **«Реконструкція будівлі педіатричного відділення стаціонар у комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернадського, 141 В, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради»**

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 77 784,21 грн.(сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 21 копійка) без ПДВ.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **160319,85 грн.** (сто шістдесят тисяч триста дев'ятнадцять гривень 85 копійок) без ПДВ. , з них :

бюджетні зобов'язання 2020 року - 82535,64 грн.

бюджетні зобов'язання 2021 року - 77784,21 грн. (за умови фінансування.»

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план (додаються).

1.4. Внести зміни в пункт 8.2 Договору, виклавши його у такій редакції :

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1 від 17.12.2019р.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 17.12.2019.

4. Термін дії Додаткової угоди – до 31.12.2021, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються :

- протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2);

- календарний план (Додаток 1).

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Ткачов А.Г.
Ткачов А.Г.

Додаток №1
до Договору № 1 від 17.12.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №4
від 24.12.2020


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція будівлі педіатричного відділення стаціонару у комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернадського, 141 В, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням єдиного податку 5% грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Топографо-геодезичні роботи	З моменту підписання договору	13.10.2020	13 391,53	
2	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 1 етап	З моменту підписання договору	23.10.2020	42 211,61	
3	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 2 етап	З моменту підписання договору	26.02.2021	42 211,62	
4	Експертиза проектної документації в тому числі виконання обов'язків Замовника по проходженню експертизи проектної документації	З моменту підписання договору	26.02.2021	35 572,59	
5	Обстеження будівельних конструкцій	З моменту підписання договору	16.10.2020	26 932,50	
	ВСЬОГО			160 319,85	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Ткачов Антон Григорович



Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Додаток №2

до Договору № 1 від 17.12.2019

з урахуванням додаткової угоди №4

від 24.12.2020

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

Реконструкція будівлі педіатричного відділення стаціонар у комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернадського, 141 В, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Криворізької міської ради

За договором № 1 від 17.12.2020

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв Ігор Борисович .

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

160319,85 грн. (сто шістдесят тисяч триста дев'ятнадцять гривень 85 копійок) без ПДВ. , з них :
бюджетні зобов'язання 2020 року - 82535,64 грн.
бюджетні зобов'язання 2021 року - 77784,21 грн. (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

Ткачов Антон Григорович



Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника

управління капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради



/ Макасеєв І.Б.