

Додаткова угода № 170ПР/4
до Договору №170ПР від 07.10.2019 року
про надання послуг по об'єкту:
«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118"
за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«07» лютого 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та **Виконавець: Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради**, в особі директора **Шабліян Ольги Василівни**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною додатковою угодою складають **129 553,34 грн.** (сто двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 34коп.), у тому числі ПДВ – 21 592,22 грн.

2. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України.

3. У зв'язку із внесенням змін у реквізити Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу “Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін” Договору, виклавши його частину у наступній редакції:

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA268201720344260006000054659
банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

4. Всі інші умови Договору №170ПР від 07.10.2019 року та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору №170ПР від 07.10.2019 року.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор
КП «Парковка та реклама»
Криворізької міської ради

О.В. Шабліян



Класична Н.Б. Шабліян

Шабліян

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 170ПР/4
від «07» лютого 2020 р.
до Договору № 170ПР
від "07" жовтня 2019 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
про надання послуг по об'єкту:
«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118"
за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. ПДВ	Період						
		жовтень 2019 р.	листопад 2019 р.	грудень 2019 р.	січень 2020 р.	лютий 2020 р.	березень 2020 р.	квітень 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтаж споруд незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118	500 000,00	-	-	497 959,20	-	2 040,80	-	-
Навантаження та перевезення будівельного сміття з наступним планування території	127 512,54	-	-	-	-	127 512,54	-	-
Всього:	627 512,54		497 959,20				129 553,34	



Макарьев І.В.

О.В. Шаблякин