

Додаткова угода № 13/1

до Договору підряду №13 від 23.11.2020 року

на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"

м. Кривий Ріг

«28» грудня 2020р.

Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Водянка Дениса Юрійовича**, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом сторони, (далі – Сторони), на підставі листа ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» від 17.12.2020р. №17-12/2, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 7 Договору підряду №13 від 23.11.2020 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

- «п. 4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 25 листопада 2020 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 березня 2021 року.»;
- «п.78. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2021 року, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами.».

2. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **1 328 108,40 грн.** (один мільйон триста двадцять вісім тисяч сто вісім гривень 40 коп.), у тому числі ПДВ – 221 351,40 грн., з яких: будівельні роботи – 1 210 551,60 грн. з ПДВ, устаткування – 117 556,80 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

**І.Б. Макасеєв**



**ПІДПРИЄМСТВО:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

**Д.Ю. Водянко**



Додаток № 1 до ДУ № 13/11 від 28.12.2020  
до Договору підряду № 13 від 23.11.2020

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК**

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."  
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

№	Вид робіт	Всього з ПДВ, грн	Період (2020-2021 рік)							
			місяць							
			листопад	грудень	січень	лютий	березень			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>										
1	загальнобудівельні роботи	877 651,20	-	-	-	73 734,00	-	-	803 917,20	
2	водопостачання та каналізація	18 523,20	-	-	-	-	-	-	18 523,20	
3	опалення, вентиляція і кондиціювання повітря	81 927,60	-	-	-	-	-	-	81 927,60	
4	електромонтажні роботи	30 940,80	-	-	-	-	-	-	30 940,80	
5	електроосвітлення	5 294,40	-	-	-	-	-	-	5 294,40	
6	близькозахист	91 160,40	-	-	-	-	-	-	91 160,40	
7	охоронна сигналізація	6 403,20	-	-	-	-	-	-	6 403,20	
8	улаштування вимощення, огорожі	98 650,80	-	-	-	-	-	-	98 650,80	
	<b>Всього по розділу I</b>	<b>1 210 551,60</b>				<b>73 734,00</b>			<b>1 136 817,60</b>	
<b>Розділ II. Устаткування</b>										
9	електромонтажні роботи, придбання устаткування, що монтується	45 961,20	-	-	-	-	-	-	45 961,20	
10	охоронна сигналізація, придбання устаткування, що монтується	12 045,60	-	-	-	-	-	-	12 045,60	
11	малі архітектурні форми, придбання устаткування, що монтується	59 550,00	-	-	-	-	-	-	59 550,00	
	<b>Всього по розділу II:</b>	<b>117 556,80</b>							<b>117 556,80</b>	
	<b>Всього:</b>	<b>1 328 108,40</b>				<b>73 734,00</b>			<b>1 254 374,40</b>	

Замовник: В.о. начальника управління будівництва, архітектури та інфраструктури м. Кривий Ріг  
виконкому Криворізької міської ради

І.Б. Макаєв

Підрильник:  
Директор ТОВ "МІТАЛІНКОМ" Д.Ю. Волянко



*пои смей. УКБ. Маслов А. Мей*





ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

50086, м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна 77 кв № 3

Тел. (056) 4050093,

E-mail: [mitallinkom@ukr.net](mailto:mitallinkom@ukr.net)

п/р UA08305750000026003053505445 в КФ «ПРИВАТБАНК» МФО 305750, код ЄДРПОУ 39718264, ПІН 397182604844  
п/р UA32328168000000026006815461 в ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, код ЄДРПОУ 39718264, ПІН 397182604844

Вих. № 17-12/2

Від 17 грудня 2020 року

*В.о.начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
Ігорю Макаєєву*

Між ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» та Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 23.11.2020р. було укладено Договір підряду №13 на виконання додаткових робіт по об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», строк дії якого закінчується 31.12.2020 р. Строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт за цим договором- до 20.12.2020р.

09.12.2020 року на підставі Ухвали Держинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. за підписом слідчого судді Ступак С.В. від 24.11.2020р.(справа №210/5284/20, провадження №210/2350/20) старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Шамраєм Д.А. було вилучено оргтехніку підприємства, оригінали документів, зокрема первинну документацію бухгалтерського обліку, виконавчу документацію, форми КБ2-в, документи, які підтверджують якість матеріалів, що унеможлиблює виконання нами в повному обсязі зобов'язань за Договором підряду №13 від 23.11.2020 р. у строки, визначені цим договором.

Враховуючи зазначене вище, просимо розглянути можливість продовжити строк дії Договору підряду №13 від 23.11.2020 р. та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт на об'єкті «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» на підставі п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно календарного графіка виконання робіт, що додається.

Додатки:

- копія Ухвали від 24.11.2020 р. на 10 арк.;
- копія протоколу обшуку від 09.12.2020 р. на 19 арк.;
- календарний графік в 3-х екземплярах.

З повагою,  
Директор

Д.Ю.Водянко



Управління капітального будівництва  
вх. № 239/16 від 17.12.2020

