

Додаткова угода № 1/12

до Договору підряду №1 від 20.05.2019 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020р.

Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ», в особі директора Юрчука Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту зі змінами, разом сторони, (далі – Сторони), уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони прийшли до згоди, відповідно до п.73, розірвати Договір підряду №1 від 20.05.2019р. (далі – Договір).

2. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною додатковою угодою зменшуються на **4 256 925,92 грн.** (чотири мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 92 коп.), у тому числі ПДВ – 709 487,65 грн.,

з яких: будівельні роботи – 4 245 474,82 грн. з ПДВ,
устаткування – 11 451,10 грн. з ПДВ,
і складають: **3 496 084,55 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 3 413 670,45 грн. з ПДВ,
устаткування – 82 414,10 грн. з ПДВ.

3. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **4 256 925,92 грн.** (чотири мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 92 коп.), у тому числі ПДВ – 709 487,65 грн., і складає: **8 037 516,88 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 7 955 102,78 грн. з ПДВ,
устаткування – 82 414,10 грн. з ПДВ.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

М.П.

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС
СПОРУДЖЕННЯ»

С.В. Юрчук

«БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС
СПОРУДЖЕННЯ»

Ідентифікаційний код 42247013
Товариство з обмеженою відповідальністю

Додаток №1 до додаткової угоди № 1/12 від 19.12.2020р. до Договору підляту №1 від "20" травня 2019 р.

Календарний графік виконання робіт на будівництво об'єкта:

Вид робіт	Обсяг робіт	2019 рік												2020 рік											
		місяць												місяць											
		березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень		
1	Вартість, грн. з ПДВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
(Адмін будова)	493 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Опалення	22 544,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Електроосвітлення	18 549,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 016,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
Загальнобудівельні роботи	320 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Туалет)	28 460,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 478,80	-	-	-	-	-	-	-	-		
Електропостачання насосів в колодязі	364 197,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 510,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
Зовнішнє електропостачання	662 714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Зовнішні мережі електропостачання	2 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Конструкції залізобетонні	185 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Металоконструкції	6 824 022,00	-	-	-	-	-	3 381 126,00	431 538,33	728 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Благоустрій та озеленення	234 292,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отгорожа	8 116,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Майданчик ритуальний	188 516,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Конструкції металеві	2 848 027,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 973,60	536 347,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
Зовнішнє електроосвітлення	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Устаткування	2 649,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 649,60	-	-	-	-	-	-	-	-		
Придбання устаткування на електроосвітлення	6 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Придбання устаткування на зовнішнє електропостачання	9 291,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Придбання устаткування на електропостачання насосів у колодязі	43 023,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Придбання устаткування на зовнішні мережі електропостачання	32 822,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Придбання устаткування (на благоустрій і озеленення)	12 294 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 126,00	431 538,33	728 748,00	0,00	0,00	1 158 470,40	0,00	680 973,60	788 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Придбання устаткування на зовнішнє електроосвітлення	40 864,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всього																									



Замовник: В.о. начальника управління казначейського будівництва виконкомом Київської міської ради

Г.Б. Микасєв

Додаток №2

до Додаткової угоди № 1/12
від " 29 " листопада 2020 р.
до Договору підряду № 1
від " 20 " травня 2019 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин	6 447 115,78 358 203,74 5 704 124,59 384 787,45	6 447 115,78 358 203,74 5 704 124,59 384 787,45	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	140 593,62	140 593,62	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	6 587 709,40	6 587 709,40	
4	Розрахунок	Прибуток (6,2 грн./люд.год.)	33 021,91	33 021,91	
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год.;	8 521,00		8 521,00
		Разом по розділу I	6 629 252,31	6 620 731,31	8 521,00
6		Податок на додану вартість 20%	1 325 850,47		1 325 850,47
		Всього по розділу I	7 955 102,78	6 620 731,31	1 334 371,47
7		Розділ II. Устаткування Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	68 678,42		
		Разом по розділу II	68 678,42		
8		Податок на додану вартість	13 735,68		
		Всього по розділу II	82 414,10		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	8 037 516,88		

ЗАМОВНИК

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. МАКАСЄВ

ГЕНПІДРЯДНИК

Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ
АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ"



С.В. ЮРЧУК

Красуцька Н.Б. *Кривий Ріг*