

Додаткова угода № 110621/1

до Договору підряду №110621 від 11.06.2021 року  
на будівництво об'єкту:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«25» червня 2021р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС», в особі директора Іванькова Дениса Вікторовича, що діє на підставі Статуту, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №110621 від 11.06.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із завершенням виконання робіт за Договором бюджетні зобов'язання за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **604 644,45 грн. (шістсот чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні 45 копійок)**, у тому числі ПДВ – 100 774,08 грн.,

з яких: будівельні роботи – 604 028,78 грн. з ПДВ,

устаткування – 615,67 грн. з ПДВ,

і складають: **2 596 389,15 грн. (два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 15 копійок)**, у тому числі ПДВ – 432 731,53 грн.,

з яких: будівельні роботи – 2 588 453,62 грн. з ПДВ,

устаткування – 7 935,53 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **604 644,45 грн. (шістсот чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні 45 копійок)**, у тому числі ПДВ – 100 774,08 грн.,

з яких: будівельні роботи – 604 028,78 грн. з ПДВ,

устаткування – 615,67 грн. з ПДВ,

і складає: **2 596 389,15 грн. (два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 15 копійок)**, у тому числі ПДВ – 432 731,53 грн.,

з яких: будівельні роботи – 2 588 453,62 грн. з ПДВ,

устаткування – 7 935,53 грн.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

**ГЕНПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



Д.В. Іваньков

Додаток № 1  
до Договору № 110621/1  
від "25" 06 2021 р.  
до Договору підряду № 110621  
від "11" червня 2021 р

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК  
на виконання робіт з будівництва об'єкта:  
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№	Номер локального кошторису	Найменування робіт	Обсяг робіт	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>									
1	2-1-1	на будівельні роботи	579 598,22	-	-	-	-	-	579 598,22
2	2-1-5	на монтажні електротехнічні роботи	210 734,32	-	-	-	-	-	210 734,32
3	2-1-8	на опалення та вентиляція	1 916,21	-	-	-	-	-	1 916,21
4	2-1-12	на відєоспостереження	5 013,02	-	-	-	-	-	5 013,02
5	2-1-14	на будівельні роботи (додаткові роботи)	1 220 091,61	-	-	-	-	-	1 220 091,61
6	6-1-1	на зовнішнє водопостачання	1 956,66	-	-	-	-	-	1 956,66
7	6-1-2	на зовнішню каналізацію	3 637,84	-	-	-	-	-	3 637,84
8	7-1-2	на благоустрій території (додаткові роботи)	565 505,74	-	-	-	-	-	565 505,74
9	8-1-1	на тимчасовий світлофор	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всього по розділу I:</b>			<b>2 588 453,62</b>	-	-	-	-	-	<b>2 588 453,62</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>									
10	2-1-9	на опалення придбання устаткування	4 901,28	-	-	-	-	-	4 901,28
11	2-1-13	відєоспостереження придбання устаткування	3 034,25	-	-	-	-	-	3 034,25
<b>Всього по розділу II:</b>			<b>7 935,53</b>	-	-	-	-	-	<b>7 935,53</b>
<b>Всього:</b>			<b>2 596 389,15</b>	-	-	-	-	-	<b>2 596 389,15</b>

М. П. Замовник Заступник начальника управління капітального будівництва Виконкому Криворозької міської ради

М. П. Гендирьдник Директор ТОВ "БТК ФАРЕС"

Д.Ю. Зельцер

Д.В. Іваньков



Додаток №2  
до Додаткової угоди №110621/1  
від "25" червня 2021 р.  
до Договору підяду №110621  
від "11" червня 2021 р.


Замовник - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради  
Генпідрядник - ТОВ "БТК ФАРЕС"

**ДОГОВІРНА ЦІНА**  
**Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі**  
**Дніпропетровської області.**

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
1		<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>			
		Прямі витрати	1 926 123,70	1 926 123,70	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	324 873,12	324 873,12	
		Вартість матеріальних ресурсів	1 530 567,82	1 530 567,82	
		Вартість експлуатації будівельних машин	70 682,76	70 682,76	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	146 678,76	146 678,76	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	2 072 802,46	2 072 802,46	
4	Розрахунок	Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год.)	80 132,00	80 132,00	
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год.)	7 963,83		7 963,83
6	Розрахунок	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні	3 212,00		3 212,00
		<b>Разом по розділу I</b>	2 164 110,29	2 152 934,46	11 175,83
		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	-7 065,61	-7 065,61	
		<b>Всього без вартості металобрухту від демонтажу</b>	2 157 044,68	2 145 868,85	11 175,83
7		Податок на додану вартість	431 408,94		431 408,94
		<b>Всього по розділу I з урахуванням ПДВ</b>	2 588 453,62	2 145 868,85	442 584,77
8		<b>Розділ II. Устаткування</b>			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	6 612,94		
		<b>Разом по розділу II</b>	6 612,94		
9		Податок на додану вартість	1 322,59		
		<b>Всього по розділу II</b>	7 935,53		
		<b>Всього договірна ціна (р.I+р.II)</b>	2 596 389,15		

Замовник:

Заступник начальника управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Д.Ю. Федьчер



Генпідрядник  
Директор ТОВ "БТК ФАРЕС"

