

Додаткова угода № 140720/3

до Договору підяду №140720 від 14.07.2020 року

на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

м. Кривий Ріг

«22» березня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 18.03.2021 №162-к, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора **Іванькова Дениса Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підяду №140720 від 14.07.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із внесенням змін до проектної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 3 Договору, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору на 2 458 296,00 грн., відповідно пункт 9 Договору викласти в наступній редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **20 889 629,20 грн.** (двадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – **3 481 604,87 грн.**,

у тому числі: **будівельні роботи – 19 636 543,20 грн. з ПДВ,**
устаткування – 1 253 086,00 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **4 474 331,24 грн.** (чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі триста тридцять одна гривня 24 копійок), у тому числі ПДВ – **1 155 437,87 грн.**,

у тому числі: **будівельні роботи – 4 431 859,24 грн. з ПДВ,**
устаткування – 42 472,00 грн. з ПДВ.»

2. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Замовника, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його частину в наступній редакції:

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA198201720344251012100054659

банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

3. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

ЗАМОВНИК:

В.о начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Г.Б. Макасеєв



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»

Д.В. Іваньков



Семаненко Н.О. [Signature]

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на виконання робіт з будівництва об'єкта:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015. 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

Найменування робіт	Обсяг робіт	Вересень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021
3	4	5	6	7	8	9	10	11
на будівельні роботи	18 435 732,00	2 385 529,19	6 605 918,74	5 859 579,02	-	-	-	3 584 705,05
на монтаж технологічного обладнання	32 755,27	-	-	32 755,27	-	-	-	-
на монтажні електротехнічні роботи	255 099,60	-	-	-	-	-	-	255 099,60
на вертикальне планування	59,86	-	-	59,86	-	-	-	-
на водопостачання та каналізація, опалення та вентиляцію	86 876,40	-	-	72 510,64	-	-	-	14 365,76
на електропостачання	100 784,40	584,81	-	-	-	-	-	100 199,59
на відоспостереження	27 482,40	-	-	-	-	-	-	27 482,40
на зовнішнє водопостачання	73 018,80	-	-	-	-	-	-	73 018,80
на зовнішню каналізацію	108 129,60	-	-	-	-	-	-	108 129,60
на улаштування водовідвідних лотків	142 495,20	-	-	126 949,21	-	-	-	15 545,99
на благоустрій території (запашкові та додаткові роботи), на улаштування огорожі, дорожньо-розмітки, дорожніх знаків	272 119,62	57 350,40	-	6 911,22	-	-	-	207 858,00
на тимчасовий світлофор	34 951,20	25 370,40	-	-	-	-	-	9 580,80
на тимчасовий світлофор пусконаладжувальні роботи	31 165,20	31 165,20	-	-	-	-	-	-
на улаштування тимчасового паркану	35 873,65	-	-	-	-	-	-	35 873,65
Всього по розділу I:	19 636 543,20	2 500 000,00	6 605 918,74	6 098 765,22	-	-	-	4 431 859,24
на придбання технологічного обладнання	1 210 614,40	-	-	1 210 614,00	-	-	-	0,40
на придбання устаткування електромонтажного	26 127,60	-	-	-	-	-	-	26 127,60
на електропостачання придбання устаткування	4 036,80	-	-	-	-	-	-	4 036,80
на відоспостереження придбання устаткування	12 307,20	-	-	-	-	-	-	12 307,20
Всього по розділу II:	1 253 086,00	-	-	1 210 614,00	-	-	-	42 472,00
ВСЬОГО:	20 889 629,20	2 500 000,00	6 605 918,74	7 309 379,22	-	-	-	4 474 331,24
ВСЬОГО ЗА РІК:		16 415 297,96						

Генеральний директор:

ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія Фарес»

Д.В. Іваньков
Директор



Замовник:
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

В.О. начеральника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради



Тов шар Т.А. Іваньков

Додаток №2
до додаткової угоди
№140720/3 від 22.03.2021р.
до Договору підряду №140720
від 14.07.2020р

Замовник - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Генпідрядник - ТОВ "БТК ФАРЕС"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Вид договірної ціни: "динамічна договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами)

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	14 761 157,00	14 761 157,00	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	1 969 633,00	1 969 633,00	
		Вартість матеріальних ресурсів	11 977 284,00	11 977 284,00	
		Вартість експлуатації будівельних машин	814 240,00	814 240,00	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	912 112,00	912 112,00	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	15 673 269,00	15 673 269,00	
4		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	136 386,00	136 386,00	
		Разом	15 809 655,00	15 809 655,00	
6	Розрахунок	Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год.)	493 162,00	493 162,00	
7	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год.)	49 179,00		49 179,00
5	Розрахунок	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні	11 790,00		11 790,00
		Разом по розділу I	16 363 786,00	16 302 817,00	60 969,00
8		Податок на додану вартість	3 272 757,20		3 272 757,20
		Всього по розділу I	19 636 543,20	16 302 817,00	3 333 726,20
9		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	1 044 238,33		
		Разом по розділу II	1 044 238,33		
10		Податок на додану вартість	208 847,67		
		Всього по розділу II	1 253 086,00		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	20 889 629,20		

Замовник:
В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б.Макасеєв

Генпідрядник:
Директор ТОВ "БТК
ФАРЕС"
Д.В.Іваньков

Генеральний директор ТОВ "БТК ФАРЕС"