

Додаткова угода № 181220/3

до Договору підряду №181220 від 18.12.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

м. Кривий Ріг

«26» квітня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора **Іванькова Дениса Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №181220 від 18.12.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Сторони прийшли до взаємної згоди, відповідно до п.68, розірвати Договір.
2. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **3 191 361,60 грн. (три мільйони сто дев'яносто одна тисяча триста шістдесят одна гривня 60 коп.), у тому числі ПДВ – 531 893,60грн., з яких: будівельні роботи – 3 191 361,60 грн. з ПДВ.**
3. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не мають жодних претензій одна до одної.
4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



Д.В. Іваньков

А.М.Менко Н.О. Ревко