

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору №1 від 28.09.2020

на виконання проектно-вишукувальних робіт

ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

м. Кривий Ріг

« 23 » 11 2020 р.

Фізична особа-підприємець Задніпровський-Кононенко Денис Володимирович, що іменується в подальшому **Виконавець**, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 20720000000040830 від 10.10.2017 р., та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отримання вихідних даних внести зміни в Договір №1 від 28.09.2020 на проектно-вишукувальні роботи для об'єкту «**Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування**» .

1.1 Замінити додаток №2 на додаток №2а та викласти Календарний план в іншій редакції (додається).

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору.

3. Додаткова угода №1 складена у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Додаткової угоди №1 – до 31.12.2021, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

 / ФОП Задніпровський-Кононенко Д.В.



✓
 Додаток №2а
 до Договору №1 від 28.09.2020
 з урахуванням Додаткової угоди №1
23.11.2020

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:
 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креатив-
 ної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями
 та закладом громадського харчування»**

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
 на виконання проєктно-вишукувальних робіт**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 1 етап	з моменту підписання Договору	до 23.11.2020 ✓	762 336,62	
2	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 2 етап	з моменту підписання Договору	21.12.2020 ✓	762 336,63	
2	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проєкт	з моменту отримання ТУ	21.12.2020 ✓	216 568,42	
3	Еспертиза проєктної документації	23.11.2020	21.12.2020	133 008,19	
4	Виконання функцій Замовника	23.11.2020	21.12.2020 ✓	2 842,11	
5	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	22.12.2020	до 30.06.2021	2 287 009,88	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	22.12.2020	до 30.06.2021	431 431,58	
	ВСЬОГО			4 595 533,43	

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
 капітального будівництва
 виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

/ ФОП Задніпровський-Кононенко Д.В.