

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №19041а від 15.08.2024
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора
від мкр. Сонячного»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

27.12.2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19041а від 15.08.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік складають **3560,00грн..**

2. Викласти в іншій редакції:

2.1. Пункт 2.1 :

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **89 000,00грн.** (вісімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади :

- бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 3 560,00 грн. »

2.2. Пункт 6.1 :

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2026** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

2.3. План –графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

М.П.

Додаток 1 до Договору
№ 19041а від 15.08.2024
З урахуванням додаткової угоди №1
від 27.02.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта на 2024 рік	серпень 2024 р.	грудень 2024р.	83660,00
2	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта на 2025 рік	лютий 2025 р.	грудень 2025 р.	3560,00
3	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта на 2026 рік	згідно з графіком будівельних робіт на 2026 рік		1780,00
ВСЬОГО:				89 000,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.