

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору №5206/12490 від 02.11.2021 р.

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

23.12.2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. За згодою Сторін внести зміни в договір №5206/12490 від 02.11.2021р. (далі – Договір).

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 206 523,32 грн. і складають 38 918,59 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни: **245 441,91 грн.** (Двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок одна гривня 91 копійка), в тому числі ПДВ 40 906,98 грн., з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 38 918,59 грн., бюджетні зобов'язання 2022 року - 206 523,32 грн. (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 10.1. викласти в іншій редакції :

«10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022р.**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.».

1.4. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ Катькін В.Є.



Додаток №1
до договору № 5206/12490 від 02.11.2021
з урахуванням додаткової угоди №1
від 23.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - в.о. директора ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі :

245 441,91 грн. (Двісті сорок п'ять тисяч чотириста сорок одна гривня 91 копійка), в тому числі ПДВ 40 906,98 грн.,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 38 918,59 грн,
бюджетні зобов'язання 2022 року - 206 523,32 грн (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»




/ Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.



Додаток №2
до договору № 5206/12490 від 02.11.2021
з урахуванням додаткової угоди №1
від 23.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора
від мкр. Сонячного".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 03.12.2021	32 432,16	6 486,43	38 918,59	
2	Коригування робочого проекту для об'єкту	з моменту підписання договору - 2022 р.	151 329,00	30 265,80	181 594,80	
2.1	1 етап.		45 398,70	9 079,74	54 478,44	
2.2	2 етап.		105 930,30	21 186,06	127 116,36	
3	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	2022 р.	20 773,77	4 154,75	24 928,52	
	Всього:		204 534,93	40 906,98	245 441,91	

Головний інженер проекту  Азаренко Д.В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»


/ Перегудов В.В.



ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.Є.



