

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору № 17180к1 від 03.04.2025

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 25 04 » 2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора КУДРЯШОВА Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180к1 від 03.04.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно - вишукувальних робіт,  
а саме коригування проєктно -кошторисної документації для об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

| № з/п | Найменування робіт                                                     | Термін виконання              |            | Вартість , грн. | Примітка |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|
|       |                                                                        | початок                       | закінчення |                 |          |
| 1     | Коригування проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт» | з моменту підписання Договору | 23.05.2025 | 225 263,63      |          |
| 2     | Експертиза проєктної документації для будівництва                      | 13.05.2025                    | 23.05.2025 | 10 485,30       |          |
|       | ВСЬОГО                                                                 |                               |            | 235 748,93      |          |

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор  
ТОВ «Криворіжживільпроект»



/ Кудряшов М.І.

### ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.