

ДОДАТКОВА УГОДА №4

до договору № 21-02 від 21.02.2025

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: вулиця Поперечна, будинок 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«25» 04 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Щерба Володимир Вікторович** (далі - ФОП Щерба В.В), платник єдиного податку, який діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ (дата запису 01.07.2022, номер запису 2010350000000168619), та кваліфікаційного сертифікату інженера-проєктувальника Серія АР № 018926, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №21-02 від 21.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Щерба В.В.


 / Щерба В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



 / Зельцера Д.Ю.



Додаток №1
до Договору № 21-02 від 21.02.2025
з урахуванням додаткової угоди №4
25.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно -кошторисної документації
для об'єкта у закладі охорони здоров'я

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184 за адресою: вулиця Поперечна, будинок 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	17.04.2025	50 814,20	
2	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	15.05.2025	118 566,47	
3	Експертиза проектної документації для будівництва	01.05.2025	15.05.2025	30 157,86	
	ВСЬОГО			199 538,53	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Щерба В.В.

 / Щерба В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



 / Зельцера Д.Ю.

