

**ДОДАТКОВА УГОДА №4**  
**до ДОГОВОРУ № 5151/16212 від 12.03.2021 р.**  
**на виконання проєктно-вишукувальних робіт**

(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

25.06. 2021 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №4 про наступне:

1. За згодою сторін внести зміни в Договір № 5151/16212 від 12.03.2021 р. на виконання проєктно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проєкту: **"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"**:

1.1. Враховуючи фактичні терміни проведення експертизи, внести зміни до Календарного плану (Додаток 1) та викласти його в новій редакції (додається).

2. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору.

3. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору.

4. Дана додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

  
\_\_\_\_\_

**В.В. Перегудов**

М.П.



**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

  
\_\_\_\_\_

**Д.Ю. Зельцер**

М.П.





Додаток №1  
до Договору №5151/16212  
від 12.03.2021р.  
з урахуванням додаткової угоди №4  
від 25.06.2021р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт,  
а саме коригування робочого проекту

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий проект.	1 етап	З моменту підписання договору 12.04.2021	55 587,24	Акт №30 від 26.04.2021
		2 етап	З моменту підписання договору 23.07.2021	129 703,56	
2	Експертиза проектної документації	11.05.2021	23.07.2021	14 493,28	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>199 784,08</b>	

Головний інженер проекту  Азаренко Д.В.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.