

Додаткова угода № 140720/4

до Договору підряду №140720 від 14.07.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

« 30 » квітня 2021р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС», в особі директора Іванькова Дениса Вікторовича, що діє на підставі Статуту, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №140720 від 14.07.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із завершенням виконання робіт за Договором бюджетні зобов'язання за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **3 583 950,78 грн. (три мільйони п'ятсот вісімдесят три тисячі дев'ятеот п'ятдесят гривень 78 копійок)**, у тому числі ПДВ – 597 325,13 грн.,

з яких: будівельні роботи – 3 582 629,12 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 321,66 грн. з ПДВ,

і складають: **890 380,46 грн. (вісімсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень 46 копійок)**, у тому числі ПДВ – 148 396,74 грн.,

з яких: будівельні роботи – 849 230,12 грн. з ПДВ,
устаткування – 41 150,34 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **3 583 950,78 грн. (три мільйони п'ятсот вісімдесят три тисячі дев'ятеот п'ятдесят гривень 78 копійок)**, у тому числі ПДВ – 597 325,13 грн.,

з яких: будівельні роботи – 3 582 629,12 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 321,66 грн. з ПДВ,

і складає: **17 305 678,42 грн. (сімнадцять мільйонів триста п'ять тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 42 копійки)**, у тому числі ПДВ – 2 884 279,74 грн.,

з яких: будівельні роботи – 16 053 914,08 грн.,
устаткування – 1 251 764,34 грн.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»
код 3155 028

Д.В. Іваньков

Олександр Н.О. Зельцер

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 140740/14
від "30" Квітня 2021 р.
до договору №140720
від 14.07.2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
з будівництва об'єкта:

«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

№	Найменування робіт	Обсяг робіт	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на будівельні роботи	18 435 732,00	2 385 529,19	-	6 605 918,74	5 859 579,02	-	-	-	303 888,99
3	на монтаж технологічного обладнання	32 755,27	-	-	-	32 755,27	-	-	-	-
4	на монтажні електротехнічні роботи	255 099,60	-	-	-	-	-	-	-	209 649,68
5	на вертикальне планування	59,86	-	-	-	59,86	-	-	-	-
6	на водопостачання та каналізація, опалення та вентиляцію	86 876,40	-	-	-	72 510,64	-	-	-	7 173,30
7	на електропостачання	100 784,40	584,81	-	-	-	-	-	-	71 885,66
8	на відсапсування	27 482,40	-	-	-	-	-	-	-	23 972,95
9	на зовнішнє водопостачання	73 018,80	-	-	-	-	-	-	-	30 959,14
10	на зовнішню каналізацію	108 129,60	-	-	-	-	-	-	-	86 678,51
11	на улаштування водовідвідних лотків	142 495,20	-	-	-	126 949,21	-	-	-	-
12	на благоустрій території (залишкові та додаткові роботи), на улаштування огорожі, дорожньої розмітки, дорожніх знаків	272 119,62	57 350,40	-	-	6 911,22	-	-	-	115 011,89
13	на тимчасовий світлофор	34 951,20	25 370,40	-	-	-	-	-	-	-
14	на тимчасовий світлофор пусконаладжувальні роботи	31 165,20	31 165,20	-	-	-	-	-	-	-
15	на улаштування тимчасового паркану	35 873,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього по розділу I:	19 636 543,20	2 500 000,00	-	6 605 918,74	6 098 765,22	-	-	-	849 230,12
16	на придбання технологічного обладнання	1 210 614,40	-	-	-	1 210 614,00	-	-	-	-
17	на придбання устаткування електромонтажного	26 127,60	-	-	-	-	-	-	-	19 840,68
18	на електропостачання придбання устаткування	4 036,80	-	-	-	-	-	-	-	9 301,67
19	на відсапсування придбання устаткування	12 307,20	-	-	-	-	-	-	-	12 007,99
	Всього по розділу II:	1 253 086,00	-	-	-	1 210 614,00	-	-	-	41 150,34
	ВСЬОГО:	20 889 629,20	2 500 000,00	-	6 605 918,74	7 309 379,22	-	-	-	890 380,46
	ВСЬОГО ЗА РІК:		16 415 297,96							



Заступник начальника управління капітального будівництва
виконавчої міської ради
Д.Ю. Зельцер



Зобиняк Ю.А. Зельцер

Додаток №2
до Додаткової угоди № 140720/4
від " 30 " квітня 2021 р.
до Договору підряду №140720
від " 14 " липня 2020 р.

Замовник - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Генпідрядник - ТОВ "БТК ФАРЕС"

ДОГОВІРНА ЦІНА
Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	11 919 246,69	11 919 246,69	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	1 984 087,65	1 984 087,65	
		Вартість матеріальних ресурсів	9 108 282,17	9 108 282,17	
		Вартість експлуатації будівельних машин	826 876,87	826 876,87	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	916 597,79	916 597,79	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	12 835 844,48	12 835 844,48	
4	Розрахунок	Витрати на захоронення будівельного сміття на полігоні	11 569,00		11 569,00
5	Розрахунок	Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год.)	485 157,24	485 157,24	
6	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год.)	48 386,38		48 386,38
		Разом договірна ціна без ПДВ	13 380 957,10	13 321 001,72	59 955,38
7		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	-2 695,36	-2 695,36	
		Всього без вартості металобрухту від демонтажу	13 378 261,74	13 318 306,36	59 955,38
8		Податок на додану вартість	2 675 652,34		2 675 652,34
		Всього з урахуванням ПДВ	16 056 609,44	13 321 001,72	2 735 607,72
9		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	-2 695,36	-2 695,36	
		Усього за Договірною ціною	16 053 914,08	13 318 306,36	2 735 607,72
10		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	1 043 136,95		
		Разом по розділу II	1 043 136,95		
11		Податок на додану вартість	208 627,39		
		Всього по розділу II	1 251 764,34		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	17 305 678,42		



Замовник:
Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



Генпідрядник:
Директор ТОВ "БТК ФАРЕС"

Д.В. Іваньков

Красуцька М.Б. ф.ф.