

**ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №01-18 від 14.03.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«02» 04 2018 р.

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану робіт (додаток №1) за Договором №01-18 від 14.03.2018 р на виконання проектно -вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Івана Сірка, 24 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».
2. У всіх інших питаннях щодо взаємовідносин Сторін належить керуватися умовами Договору №01-18 від 14.03.2018 та цією Додатковою угодою.
3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №01-18 від 14.03.2018.
4. Термін дії Додаткової угоди - до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин Договору:
- Додаток №1 «Календарний план»

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
р/р 35429116054659 ГУ ДКСУ
в Дніпропетровській області
МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:
50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
вул.Леоніда Бородича, будинок 10
р/р26003209279100 Укрсиббанк
м. Кривий Ріг
МФО 351005, ЄДРПОУ 33758715

ВІД ЗАМОВНИКА :
В.о начальника управління капітального будівництва виконкому міської ради

ВІД ВИКОНАВЦЯ:
Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»
Посмашний Г.І.



Брильков О.М.



від 14.03. 2018

до Договору № 01-18

ДУр 1 2.04.2018

Додаток №1

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1" по вул. Івана Сірка, 24 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	30.06.2018	2 052,00	
2	Робочий проект (I етап)	30.03.2018	31.08.2018	24 266,20	
3	Робочий проект (II етап)	30.03.2018	31.09.2018	56 621,15	
4	Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»	30.03.2018	31.09.2018	1026,00	
5	Виконання функцій замовника на проходження експертизи	01.08.2018	31.09.2018	1 026,00	
6	Експертиза проектної документації	01.08.2018	31.09.2018	4 081,00	
	Разом			89 072,35	
	Єдиний податок 5%			4 688,02	
	Всього з урахуванням єдиного податку			93 760,37	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.