

ПП ЮГ

**ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору №02-18 від 14.03.2018  
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 02 » 04 2018 р.

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брильова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. Змінити назву об'єкту і викласти пункт 1.3 в іншій редакції :

1.3.Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

2. Внести відповідні зміни в назву об'єкту в додатках до Договору, а саме в Календарний план, Протокол узгодження договірної ціни, Кошториси (додаються).

3. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста сторони дійшли згоди внести зміни до Календарного плану робіт (додаток № 1 до Договору № 02-18 від 14.03.2018 р.)

4. У всіх інших питаннях щодо взаємовідносин Сторін належить керуватися умовами вищезазначеного Договору.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №02-18 від 14.03.2018.

6. Термін дії Додаткової угоди - до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 – «Календарний план»
- Додаток № 2 – «Протокол узгодження ціни»

**ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1  
р/р 35429116054659 ГУ ДКСУ  
в Дніпропетровській області  
МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

В.о начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому міської ради

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,  
вул.Леоніда Бородича, будинок 10  
р/р26003209279100 Укрсиббанк  
м. Кривий Ріг  
МФО 351005, ЄДРПОУ 33758715

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Брильов О.М.



Посмашний Г.І.

Додаток №2  
до Договору № 02-18 від 14. 03. 2018  
24. 1 2. 04. 2018

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

за договором № 02-18 від \_\_\_\_\_

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.  
( посада, ПІБ )

і від особи Виконавця -

\_\_\_\_\_ директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ» - Посмашний І.Г

( посада, ПІБ )

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**Сто дев'яносто одна тисяча чотириста сімдесят одна грн. 91 коп.**

( сума прописом )

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

Додаток №1  
до Договору № 02-18 від  
14.03. 2018

ДУ № 1 2.04.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної  
допомоги №5" по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської  
області

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	30.06.2018	1 539,00	
2	Робочий проект ( I етап)	30.03.2018	31.08.2018	52 128,09	
3	Робочий проект ( II етап)	30.03.2018	31.09.2018	121 632,22	
4	Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»	30.03.2018	31.09.2018	513,00	
5	Виконання функцій замовника на проходження експертизи	01.08.2018	31.09.2018	1 026,00	
6	Експертиза проектної документації	01.08.2018	31.09.2018	5 060,00	
	Разом			181 898,31	
	Єдиний податок 5%			9 573,60	
	Всього з урахуванням єдиного податку			191 471,91	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. начальника управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.