

Додаткова угода №2

до договору № 1633 від 12.03.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

24 174
" " 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі директора Татаровської Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі В.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. У зв'язку з тривалим погодженням 1 етапу проектної документації (матеріалів топографічної зйомки) з інженерними службами міста та затримкою видачі вихідних даних сторони дійшли згоди внести зміни в календарний план до договору №1633 від 12.03.2018р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». (Додаток 1).

2. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №1633 від 12.03.2018 р. та додаткових угод до нього.

3.Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору №1633 від 12.03.2018 р.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін і діє до 31.12.2018 р., а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Татаровська Л.М.

Додаток №1
до договору №1633 від 12.03.2018 р.

24.02 24.04.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання проектно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	2	3	4	5	6
	<i>Проектно-вишукувальні роботи та експертиза проектної документації по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Корикування</i>				
1.	Топографо-геодезичні роботи.	12.03.2018	25.05.2018	7231,2	
2.	Виконання функцій генпроектувальника (2%).	12.03.2018	25.05.2018	144,62	
3.	Корикування проектно-кошторисної документації – I етап.	12.03.2018	25.05.2018	46000,0	
4.	Корикування проектно-кошторисної документації – II етап.	25.05.2018	15.06.2018	107577,38	
5.	Виконання обов'язків замовника	15.06.2018	15.07.2018	615,6	
6.	Експертиза проектної документації.	15.05.2018	15.07.2018	26197,36	Уточнюється договором з експертною організацією
	Разом			187766,16	

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Татаровська Л.М.