

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №03-18 від 14.03.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«02» 04 2018 р.

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану робіт (Додаток №1) за Договором №03-18 від 14.03.2018 р. на виконання проектно – вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

2. У всіх інших питаннях щодо взаємовідносин Сторін належить керуватися умовами Договору №03-18 від 14.03.2018 та цією Додатковою угодою.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №03-18 від 14.03.2018.

5. Термін дії Додаткової угоди - до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

6. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 «Календарний план»

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
 виконкому Криворізької міської ради
 50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
 р/р 35429116054659 ГУ ДКСУ
 в Дніпропетровській області
 МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о начальника управління
 капітального будівництва
 виконкому міської ради

Брильков О.М.

ВИКОНАВЕЦЬ:

50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
 вул.Леоніда Бородича, будинок 10
 р/р26003209279100 Укрсиббанк
 м. Кривий Ріг
 МФО 351005, ЄДРПОУ 33758715

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор
 ПП «ПРОЕКТ ЮГ»

/ Посмашний Г.І.



Додаток №1
до Договору № 03-18 від
14.03.2018

29-1 2.04.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної
допомоги №2" по вул. Ватутіна 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	30.06.2018	2 052,00	
2	Робочий проект (I етап)	30.03.2018	31.08.2018	43 402,89	
3	Робочий проект (II етап)	30.03.2018	31.09.2018	101 273,40	
4	Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»	30.03.2018	31.09.2018	1026,0	
5	Виконання функцій замовника на проходження експертизи	01.08.2018	31.09.2018	1 026,00	
6	Експертиза проектної документації	01.08.2018	31.09.2018	5 544,00	
	Разом			154 324,29	
	Єдиний податок 5%			8 122,33	
	Всього з урахуванням єдиного податку			162 446,62	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.