

арх

Додаткова угода №1

до договору № 1633 від 12.03.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

" 26 " 12 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі директора Татаровської Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі В.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. У зв'язку з тривалим погодженням проектної документації 1 етапу проектної документації (топографічної зйомки) в інженерних службах міста і з затримкою видачі вихідних даних внести зміни до календарного плану (додається) договору № 1633 від 12.03.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»**. Коригування.

2. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №1633 від 12.03.2018 р. та додатковими угодами до нього.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору №1633 від 12.03.2018 р.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін і діє до 31.12.2018 р., а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Татаровська Л.М.

Делов 26.03.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання проектно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	2	3	4	5	6
	<i>Проектно-вишукувальні роботи та експертиза проектної документації по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Коригування</i>				
1.	Топографо-геодезичні роботи.	12.03.2018	12.04.2018	7231,2	
2.	Виконання функцій генпроектувальника (2%).	12.03.2018	12.04.2018	144,62	
3.	Коригування проектно-кошторисної документації – I етап.	12.03.2018	25.04.2018	46000,0	
4.	Коригування проектно-кошторисної документації – II етап.	25.04.2018	25.05.2018	107577,38	
5.	Виконання обов'язків замовника	25.04.2018	25.05.2018	615,6	
6.	Експертиза проектної документації.	25.04.2018	25.05.2018	26197,36	Уточнюється договором з експертною організацією
	Разом			187766,16	

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Л.М. Татаровська Татаровська Л.М.