

**ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору №04-18 від 14.03.2018  
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«02» 04 2018 р.

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

За згодою сторін внести зміни в Договір №04-18 від 14.03.2018 на виконання проектно-вишукувальних робіт

1.Змінити назву об'єкту і викласти пункт 1.3 в іншій редакції :

1.3.Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Рокоссовського,9 , приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»**

2.Внести відповідні зміни в назву об'єкту в додатках до Договору, а саме в Календарний план, Протокол узгодження договірної ціни, Кошториси (додаються).

3. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до Календарного плану робіт (додаток №1 до Договору №04-18 від 14.03.2018 р.).

4. У всіх інших питаннях щодо взаємовідносин Сторін належить керуватися умовами Договору №04-18 від 14.03.2018 та цією Додатковою угодою.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №04-18 від 14.03.2018.

6. Термін дії Додаткової угоди - до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 «Календарний план»

- Додаток №2 «Протокол узгодження договірної ціни»

**ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1  
р/р 35429116054659 ГУ ДКСУ  
в Дніпропетровській області  
МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

В.о начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому міської ради

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,  
вул.Леоніда Бородача, будинок 10  
р/р26003209279100 Укрсиббанк  
м. Кривий Ріг  
МФО 351005, ЄДРПОУ 33758715

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Директор підприємства  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»

Ідентифікаційний код 33758715

\_\_\_\_\_ / Посмашний Г.І.

  
\_\_\_\_\_ / Брильков О.М.





Додаток №2  
до Договору № 04-18 від 14.03.2018 2018  
24.04.2018

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5"  
по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

за договором № 04-18 від 14.03.2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.  
( посада, ПІБ )

і від особи Виконавця -

директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ» - Посмашний І.Г

( посада, ПІБ )

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

сто дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят шість грн. 73 коп.  
( сума прописом )

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

до Договору № 04-18 від 14.03.2018 Додаток №1  
ДУ № 1 2.04.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт :

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної  
допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг  
Дніпропетровської області

| № з/п | Найменування робіт                                    | Термін виконання              |            | Вартість робіт, грн. | Примітки |
|-------|---|-------------------------------|------------|----------------------|----------|
|       |   | Початок                       | Закінчення |                      |          |
| 1     | Збір вихідних даних                                   | з моменту підписання договору | 30.06.2018 | 2 052,00             |          |
| 2     | Робочий проект ( I етап)                              | 30.03.2018                    | 31.08.2018 | 49 145,37            |          |
| 3     | Робочий проект (II етап)                              | 30.03.2018                    | 31.09.2018 | 114 672,52           |          |
| 4     | Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»   | 30.03.2018                    | 31.09.2018 | 1026,00              |          |
| 5     | Виконання функцій замовника на проходження експертизи | 01.08.2018                    | 31.09.2018 | 2 052,00             |          |
| 6     | Експертиза проектної документації                     | 01.08.2018                    | 31.09.2018 | 20 460,00            |          |
|       | Разом   |                               |            | 189 407,89           |          |
|       | Єдиний податок 5%                                     |                               |            | 9 968,84             |          |
|       | Всього з урахуванням єдиного податку                  |                               |            | 199 376,73           |          |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»

Посмашний Г.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. начальника управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.