

0

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №17154 від 08.09.2021

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 27 » 09 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченюк Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, пов'язаних з порядком фінансування об'єктів, внести зміни в договір № 17154 від 08.09.2021 на виконання проєктно - вишукувальних робіт для об'єкта «Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів дитячої поліклініки Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

1.1. У межах строку дії договору подовжити термін виконання інженерних вишукувань та викласти календарний план в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченюк А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 17154 від 08.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №1

27.09.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів дитячої поліклініки Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ/ чи з єдиним податком	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	05.10.2021р.	90 044,70	
2	Виконання проектно-кошторисної документації . I етап	з моменту підписання договору	23.11.2021р	128 449,78	
3	Виконання проектно-кошторисної документації . II етап	23.11.2021р	23.12.2021р	299 716,12	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р	23.12.2021р	7 603,20	
	ВСЬОГО			525 813,80	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.