

## ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору №1 від 03.08.2020  
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт )

м. Кривий Ріг

«28» 09 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі **ФОП (фізичної особи – підприємця) Шаталова Юрія Володимировича**, платника єдиного податку, який діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 02.04.2013 року та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду Серія АТ №000080 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 03.08.2020 на здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту «**Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000**».

1.1. Зменшити загальну вартість технічного нагляду за Договором на **1 915 000,00 грн.** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.)

2. Договір №1 від 03.08.2020р. вважати таким, що припинив свою дію.

3. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються. Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками і не мають претензій одна до одної

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, складена в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 03.08.2020 р.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Шаталов Ю.В.