

**ДОДАТКОВА УГОДА №4**  
**до договору №17178 від 26.07.2023**  
**на проектно-вишукувальні роботи**

**«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»**

ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

м. Кривий Ріг

«14» 13 2024 р.

**ЗАМОВНИК** : **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ**: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»** в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17178 від 26.07.2023 (далі – Договір).

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони дійшли згоди :

2. Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається. (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Кудряшов М.І.



/ Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 17178 від 26.07.2023  
з урахуванням додаткової угоди №4  
від 14.03. 2024 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно-вишукувальних робіт  
«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній  
у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	25.08.2023	426116,86	
			25.08.2023	258967,15	
2	Технико-економічне обґрунтування . I етап	з моменту підписання договору	25.12.2023	1735652,90	
3	Технико-економічне обґрунтування. Роділи : Інклюзивність. Енергоефективність. Зовнішні інженерні мережі. Розробка майстер плану, концептуального проєкту & САРЕХ	з моменту підписання договору	25.12.2023	179424,00	
4	Технико-економічне обґрунтування . II етап	з моменту підписання договору	10.07.2024	192850,32	
5	Технико-економічне обґрунтування. Розділ ОВД.	з моменту підписання договору	10.07.2024	341760,00	
7	Експертиза проєктної документації	10.06.2024	10.07.2024	63504,00	
	ВСЬОГО			<b>3 198 275,23</b>	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.