

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
**до договору №1 від 15.05.2024**

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 25 » 17 2024р.

**ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгеньовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та**

**ВИКОНАВЕЦЬ : Фізична особа-підприємець Горяшко Тетяна Володимирівна, (далі - ФОП Горяшко Т.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 227 000 0000 068195,ЄДРПОУ 2900903864 з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 15.05.2024 (далі – Договір) про наступне.**

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), враховуючи фактичну тривалість погодження та проведення експертизи проектно-кошторисної документації, Сторони домовилися:

1. Внести зміни в календарний план на послуги з розроблення проектно – кошторисної документації та викласти його в редакції, що додається (Додаток 1).
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Горяшко Т.В.



Горяшко Т.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 1 від 15.05.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
від 25.07. 2024 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

**«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№ з/п	Найменування Послуг	Термін надання Послуг		Вартість з урахуванням єдиного податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1.	Топографо – геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	14.06.2024	28950,93	
2.	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект». 1 етап	з моменту підписання договору	14.06.2024	79965,79	
3.	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект». 2 етап	з моменту підписання договору	09.08.2024	186586,84	
4.	Експертиза проектно-кошторисної документації	01.07.2024	09.08.2024	13454,74	
	<b>ВСЬОГО з єдиним податком (5%)</b>			<b>308 958,30</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Горяшко Т.В.



/ Горяшко Т.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.