

a

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
**до договору №1 від 04.12.2023**  
на проєктно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

( ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«20» 03 2024 р.

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління **КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж»** в особі директора **КУЛЕМІНА Владислава Васильовича**, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 04.12.2023 (далі - Договір).

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони дійшли згоди :

1.1.Внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

1.2. Пункт 3.6.2 викласти в наступній редакції :

« 3.6.2. За розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» :

- 1 та 2 етапи за календарним планом - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту,
- 3 етап за календарним планом - після отримання Експертного звіту щодо розгляду проєктної документації на будівництво та двостороннього підписання Акту. «

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор

**ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"**



/ Кулемін В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник

управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 1 від 04.12.2023р.  
з урахуванням додаткової угоди №2  
27.03.2024

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

| № з/п | Найменування робіт   | Термін виконання              |            | Вартість з урахуванням ПДВ, грн. | Примітка |
|-------|--|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
|       |  | початок                       | закінчення |                                  |          |
| 1     | Інженерно-геодезичні вишукування.                                      | з моменту підписання договору | 20.12.2023 | 64 489,51                        |          |
| 2     | Розроблення проектно-кошторисної документації. Стадія - Робочий проєкт |                               |            |                                  |          |
|       | 1 етап   | з моменту підписання договору | 20.12.2023 | 40 584,00                        |          |
|       | 2 етап   | з моменту підписання договору | 24.04.2024 | 96 760,80                        |          |
|       | 3 етап   | з моменту підписання договору | 17.05.2024 | 225 775,20                       |          |
| 3     | Експертиза проєктної документації                                      | 25.04.2024                    | 17.05.2024 | 24 186,36                        |          |
|       | ВСЬОГО   |                               |            | 451 795,87                       |          |

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



/ Кулемін В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катякін В.Є.