

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору №1 від 04.12.2023

на проектно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

«17» 12 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж» в особі директора КУЛЕМІНА Владислава Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 04.12.2023 (далі - Договір).

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони дійшли згоди :

1.1.Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"



/ Кулемін В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування.	з моменту підписання договору	20.12.2023	64 489,51	
2	Розроблення проектно-кошторисної документації. Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	20.12.2023	40 584,00	
	2 етап	з моменту підписання договору	24.04.2024	96 760,80	
	3 етап	з моменту підписання договору	21.06.2024	225 775,20	
3	Експертиза проектної документації	05.06.2024	21.06.2024	24 186,36	
	ВСЬОГО			451 795,87	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"



/ Кулемін В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.