

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору №17178 від 26.07.2023
на проєктно-вишукувальні роботи

**«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній
у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»**

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

«15» 07 2024 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17178 від 26.07.2023 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), враховуючи фактичну тривалість проведення процедури з оцінки впливу на довкілля, порядок якої визначено Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», Сторони дійшли згоди :

1. Внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається. (Додаток 1).
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 17178 від 26.07.2023
з урахуванням додаткової угоди №5
від 10.07. 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання Договору	25.08.2023	426116,86	
			25.08.2023	258967,15	
2	Технико-економічне обґрунтування . I етап	з моменту підписання Договору	25.12.2023	1735652,90	
3	Технико-економічне обґрунтування. Роділи : Інклюзивність. Енергоефективність. Зовнішні інженерні мережі. Розробка майстер плану, концептуального проєкту & CAPEX	з моменту підписання Договору	25.12.2023	179424,00	
4	Технико-економічне обґрунтування . II етап	з моменту підписання Договору	02.09.2024	192850,32	
5	Технико-економічне обґрунтування. Розділ ОВД.	з моменту підписання Договору	02.09.2024	341760,00	
7	Експертиза проєктної документації	02.08.2024	02.09.2024	63504,00	
	ВСЬОГО			3 198 275,23	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.