

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №19041 від 09.01.2024
на проектно - вишукувальні роботи

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сопячного»

(ДК021:2015: 71250000-5 - Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

«16 12 2024

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі ЗАМОВНИК) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» (далі – ВИКОНАВЕЦЬ) в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19041 від 09.01.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, на підставі рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами, ураховуючи пункт 11.3 Договору, Сторони домовилися:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища зменшуються на 900 000,00 грн. і складають 163 989,30 грн.

2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **1 063 989,30 грн.** (Один мільйон шістдесят три тисячі дев'яност вісімдесят дев'ять грн. 30 коп.) без ПДВ., з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 1 063 989,30 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі 163 989,30 грн. - кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища».

3. Унести зміни в розділ 12 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРИН» в частині реквізитів Замовника:

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна.1
ЄДРПОУ 36220643
UA 728201720344251041100054659 ,
UA 268201720344211040400054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ

4. Календарний план та Протокол узгодження договірної ціни викласти в редакції, що додається. (Додаток 1, Додаток 2).

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу. Це є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



_____ / Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



_____ / Зельцер Д.Ю.

Додаток №2
до Договору №19041 від 09.01.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
від 06.12.2024

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

за договором №19041 від 09.01.2024

Ми, що підписалися нижче,

від ЗАМОВНИКА – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович,

від ВИКОНАВЦЯ - директор ТОВ «Проектбудвишукування» Курінний Сергій Вікторович.

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

1 063 989,30 грн. (Один мільйон шістдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 30 коп.) без ПДВ., з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 1 063 989,30 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі 163 989,30 грн. - кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища».

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування проектно -кошторисної документації для об'єкта :

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до Договору №19041 від 09.01.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
від 06.02.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно -кошторисної документації

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування.	з моменту підписання договору	15.02.2024	41938,71	
2	Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	15.02.2024	456299,91	
3	Робочий проект. 1 етап	з моменту підписання договору	23.02.2024	157449,20	
4	Робочий проект 2 етап	23.02.2024	22.03.2024	244312,18 123069,30	
5	Експертиза проектної документації	23.02.2024	22.03.2024	40920,00	
	ВСЬОГО			1063989,30	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.