

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до договору №17157 від 28.09.2021

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

01.02.2022 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду до договору №17157 від 28.09.2021 (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2022 рік складають 604 584,00 грн. (шістсот чотири тисячі п'ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.).

2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **692 493,42 грн.** (шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста дев'яносто три грн. 42 коп.), в тому числі ПДВ 115 415,57 грн.,

з них освоєно у 2021 році - 87 909,42 грн. (вісімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'ять грн. 42 коп.),

бюджетні зобов'язання 2022 року - 604 584,00 грн. (шістсот чотири тисячі п'ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.)».

3. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

4. Внести зміни в розділ 9 Договору в частині реквізитів Замовника:

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
UA068201720344271018100054659

банк Державна казначейська служба Ук-
раїни , м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

01.02.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

692 493,42 грн. (шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста дев'яносто три грн. 42 коп.), в тому числі ПДВ 115 415,57 грн.,

з них освоєно у 2021 році - 87 909,42 грн. (вісімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'ять грн. 42 коп.),

бюджетні зобов'язання 2022 року - 604 584,00 грн. (шістсот чотири тисячі п'ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до договору № 17157 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №4

01. 02. 2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту,
розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	87 909,42	05.11.2021
2	Робочий проект I етап	з моменту підписання договору	02.02.2022р.	171 966,24	
3	Робочий проект II етап	з моменту підписання договору	15.02.2022р.	401 254,56	
4	Експертиза проектної документації	02.02.2022р.	15.02.2022р.	31 363,20	
	ВСЬОГО			692 493,42	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.