

ДОДАТКОВА УГОДА №2  
до договору № 19013а від 11.07.2024

на здійснення авторського нагляду  
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

17.03.2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19013а від 11.07.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни та обсяги будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди::

1. Внести зміни та викласти в іншій редакції :

1.1.Пункт 2.1. :

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **174 440,00 грн.** (Сто сімдесят чотири тисячі чотириста сорок гривень 00 коп.) без ПДВ , з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

52 332,00 грн.- співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту;

122 108,00 грн. - субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.

Бюджетні зобов'язання на 2025 рік становлять **105 020,00 грн.** , у тому числі :

52 332,00 грн.- за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту;

52 688,00грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.»


1.2. План –графік виконання робіт з авторського нагляду (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»

  
М.П. Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

  
М.П. Катькін В.Є.

Додаток 1 до Договору  
№ 19013а від 11.07.2024  
З урахуванням додаткової угоди  
№2 від 17.03.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	липень 2024р.	грудень 2024р.	69 420,00
2	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	березень 2025р.	травень 2025р.	105 020,00
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>174 440,00</b>

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



Курішній С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник

управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.С.