

a

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 1 від 17.12.2021р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші
Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі
м. Кривого Рогу»**

(ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12
«___» _____ 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, що є платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи вартість фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися внести зміни в договір №1 від 17.12.2021р. (далі – Договір).

1.1. Загальна вартість технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 1380,06 грн. і складають **11 793,00 грн.** (Одинадцять тисяч сімсот дев'яносто три грн. 00 коп.).

2. З моменту підписання цієї додаткової угоди вважати Договір таким, що припинив свою дію.

3. Зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Бихно М.В.



/ Бихно М.В.

М.П.