

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до Договору №17019а від 16.09.2020 р.
на здійснення авторського нагляду

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 . 12 . 2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовились внести зміни в договір №17019а від 16.09.2020 р. (далі – Договір)

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 16200,00 грн. і складають 108540,00 грн.

1.2. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції :

«2.1. Вартість робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **132 840,00 грн. (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.)** у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.)

бюджетні зобов'язання 2021 року - **108 540,00 грн.** (сто вісім тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.),

бюджетні зобов'язання 2022 року - 16 200,00 грн. (шістнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 6.1. викласти в іншій редакції :

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.».

Доповнити Договір Кошторисом №3а (Додаток 3).

1.5. Протокол узгодження договірної ціни та план-графік здійснення робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

ВІД ЗАМОВНИКА

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Шевченко А.О.

/ Катькін В.Є.



30.12.2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі
«Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м.
Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

за договором №17019а від 16.09.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі **132 840,00 грн.** (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.)
бюджетні зобов'язання 2021 року - **108 540,00 грн.** (сто вісім тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.),
бюджетні зобов'язання 2022 року - 16 200,00 грн. (шістнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Шевченко А.О.



ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:

Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	вересень – грудень 2020 р.	5
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	травень- грудень 2021 р.	67
3	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	2022 р.	10
ВСЬОГО:			82

Керівник організації Замовника

МП

Керівник проєктної організації

МП

Головний архітектор проєкту

МП



Катькін В.Є.

(підпис)

Шевченко А.О.

(підпис)

Брижатенко О.І.

(підпис)



Кошторис витрат №3а
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради,
а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2
у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

на 2021 рік

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)	4	Група авторського нагляду	67	1350,00	90 450,00

Всього по кошторису, грн.	90 450,00
ПДВ (20%), грн.	18 090,00
Разом, грн.	108 540,00

108 540,00 грн. (сто вісім тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.

Директор

Кошторис склав



А.О.Шевченко

Л.Ф.Кучер