

0

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №17157 від 28.09.2021

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 02 » 11 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, пов'язаних із порядком фінансування об'єктів, внести зміни в договір №17157 від 28.09.2021 (далі - Договір) на виконання проєктно-вишукувальних робіт для об'єкта «Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

1.1. У межах строку дії Договору подовжити термін виконання інженерних вишукувань та викласти календарний план в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Катькін В.Є.

/ Шевченко А.О.



Додаток №1
до Договору № 17157 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №1

02.11.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту,
розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	87 909,42	
2	Робочий проект I етап	з моменту підписання договору	23.11.2021р	171 966,24	
3	Робочий проект II етап	23.11.2021р	23.12.2021р	401 254,56	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р	23.12.2021р	31 363,20	
	ВСЬОГО			692 493,42	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.