

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №17158 від 28.09.2021**

**на виконання проєктно-вишукувальних робіт**

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 02 » 11 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжживільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, пов'язаних з порядком фінансування об'єктів, внести зміни в договір №17158 від 28.09.2021 (далі - Договір) на виконання проєктно-вишукувальних робіт для об'єкта «Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

1.1. У межах строку дії Договору подовжити термін виконання інженерних вишукувань та викласти календарний план в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської  
ради

Катькін В.Є.



**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжживільпроект»

/ Шевченко А.О.



Додаток №1  
до Договору № 17158 від 28.09.2021  
з урахуванням додаткової угоди №1

02.11.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	
2	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	23.11.2021р	269 931,62	
3	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	23.11.2021р	23.12.2021р	629 840,46	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р	23.12.2021р	43 718,40	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 298 312,11</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.