

Додаткова угода № 1/2
до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року
на будівництво об'єкту:
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«28» січня 2019 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та **Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ БІЛД»**, в особі **директора Медаловича Івана Володимировича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану **Додаткову угоду** про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною **Додатковою угодою** складають: **10 025 404,00 грн.** (десять мільйонів двадцять п'ять тисяч чотириста чотири гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 670 900,67 грн.,

з яких: будівельні роботи – 10 025 404,00 грн. з ПДВ.

2. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України.

3. Відповідно до п. 57 Договору підряду Замовник має право перераховувати Генпідряднику аванс у розмірі, який не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, строком на 3 місяці. Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Генпідрядника.

4. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.).

5. У зв'язку із внесенням змін у реквізити Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу “Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки” Договору, виклавши його частину у наступній редакції:

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область, 50101

р/р 35429172054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 36220643

6. Всі інші умови Договору підряду №1 від 21.12.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені **Додатковою угодою**, залишаються без змін.

7. **Додаткова угода** складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «ФАСТ БІЛД»

_____ **В.Є. Катькін**

_____ **І.В. Медалович**

Додаток № 1
до Договора №1/2
від «28» 01 2019 р.
до Договору підяду № 1
від «21» грудня 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	Період											
		Грудень 2018	Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Квітень 2019	Травень 2019	Червень 2019	Липень 2019	Серпень 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Тимчасові автодороги та стоянка під автокран	783 040,80	-	-	783040,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво мосту	8 511 166,00	-	-	1 075 800,56	1 858 841,36	1 858 841,36	1 858 841,36	1 858 841,36	-	-	-	-	-
Планування території	13 768,80	-	-	-	-	-	-	13 768,80	-	-	-	-	-
Впорядкування території	184 807,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 884,32	73 922,88	-
Зовнішнє освітлення пішохідного мосту	532 621,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 048,48	319 572,72	-
Всього	10 025 404,00	-	-	1 858 841,36	1 858 841,36	1 858 841,36	1 858 841,36	1 872 610,16	323 932,80	110 884,32	319 572,72	393 495,60	-

ЗАМОВНИК:

Начальник
управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "ФАСТ БІЛД"

В. С. Катькін

І. В. Медалович