

Додаткова угода № 05/09-18/2

до Договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 року
на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція будівлі на вул. Красноярсській, 9 під розміщення дошкільного
навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»**

м. Кривий Ріг

« 28 » січня 2019 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Приватне підприємство «НВП Строймонтажналадка»**, в особі директора **Кучака Олександра Степановича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають: **17 257 684,80 грн.** (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ – 2 876 280,80 грн., з яких: будівельні роботи – 16 054 503,60 грн. з ПДВ, устаткування – 1 203 181,20 грн. з ПДВ.

2. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України.

3. Відповідно до п. 57 Договору підряду Замовник має право перераховувати Підряднику аванс у розмірі, який не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, строком на 3 місяці. Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника.

4. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р.).

5. У зв'язку із внесенням змін у реквізити Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу “Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки” Договору, виклавши його частину у наступній редакції:

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101

р/р 35422102054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

ЄДРПОУ 36220643

6. Всі інші умови Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

7. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК:

Директор
ПП «НВП Строймонтажналадка»

_____ **В.Є. Катькін**

_____ **О.С. Кучак**

придбання устаткування на електропостачання	26131,20	-	-	-	-	26131,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
слабоструміві мережі	4630,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	1630,80
придбання устаткування на слабоструміві мережі	2467,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2467,20	-
монтаж устаткування	12936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6436,00	-
монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	106717,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4500,00	2000,00
придбання технологічного устаткування	174301,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48000,00	45000,00
	174301,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174301,20	-

Пральня

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
демонтажні роботи, улаштування прорізів	52892,40	-	-	10300,00	13656,00	28936,40	-	-	-	-	-	-	-	-
посилання конетрукцій	13032,00	-	-	-	-	3500,00	4532,00	-	-	-	-	-	-	-
загальнобудівельні роботи	649810,80	-	-	230000,00	178000,00	150000,00	91810,80	-	-	-	-	-	-	-
водопостачання та каналізація внутрішні	37525,20	-	-	12000,00	9700,00	6300,00	9525,20	-	-	-	-	-	-	-
придбання устаткування на водопостачання	4718,40	-	-	-	4718,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
опалення та вентиляція	56629,20	-	-	4500,00	7700,00	4670,00	8800,00	-	-	-	10320,00	10000,00	10639,20	-
придбання устаткування на вентиляцію	54362,40	-	-	-	-	54362,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Електроосвітлення	53488,80	-	-	9800,00	6900,00	-	-	-	-	-	10200,00	8600,00	17988,80	-
електромонтажні роботи	21543,60	-	-	2600,00	3400,00	2600,00	-	-	-	-	2700,00	5000,00	5243,60	-
придбання технологічного устаткування	49629,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49629,60	-
монтаж устаткування	4375,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00	2375,20

Складські приміщення

демонтажні роботи, загальнобудівельні роботи	217748,40	-	-	80000,00	100500,00	37248,40	-	-	-	-	-	-	-	-
--	-----------	---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Благоустрій та озеленення території

благоустрій та озеленення території	1868924,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380000,00	570000,00	450000,00	468924,40
придбання устаткування на благоустрій	602326,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602326,80	-
Зовнішнє освітлення																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
зовнішнє електроосвітлення	34652,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000,00	15000,00	7652,40	-					
Всього помісячно		-	-	1793082,60	2389449,60	2448804,60	1383356,00	1507382,80	1336948,00	790484,40	1036821,60	1235208,00	1609690,40	1726456,80					
	ВСЬОГО	17 257 684,80																	

Замовник:
Начальник
управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Підрядник:
Директор
ПП «НВП Строймонтажналадка»

М.П. _____ **Катькін В.Є.**

М.П. _____ **О.С. Кучак**