

Додаткова угода № 1/2

до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво). Коригування

м. Кривий Ріг

« 01 » березня 2019 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»**, в особі директора **Луценко Тетяни Євгеніївни**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони прийшли до згоди, відповідно до п. 73, розірвати Договір підряду №1 від 21.12.2018 року.
2. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не мають жодних претензій одна до одної.
3. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

_____ **В.Є. Катькін**

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»

_____ **Т.Є. Луценко**