

**ДОДАТКОВА УГОДА №2  
до Договору №1 від 28.09.2020**

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

м. Кривий Ріг

«31» \_\_\_\_\_ 2020 р.

**Фізична особа-підприємець Задніпровський-Кононенко Денис Володимирович** в особі Задніпровського-Кононенка Дениса Володимировича, що іменується в подальшому **Виконавець**, який діє на підставі запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020р., з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 28.09.2020 на проєктно-вишукувальні роботи для об'єкту «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування».

1.1 У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних подовжити термін виконання проєктно-вишукувальних робіт, а саме виготовлення проєктно-кошторисної документації стадії «Проект» та внести відповідні зміни в календарний план до Договору (Додаток 1).

1.2.Зменшити бюджетні зобов'язання по Договору на 2020 рік на 1 877 091,97 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят сім тисяч дев'яносто одну гривні 97 коп.).

1.3.Пункт 3.1.викласти в іншій редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **4 595 533,43 грн.**(чотири мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тридцять три гривні 43 коп.) без ПДВ

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 4 595 533,43 грн. (за умови фінансування)»

1.4. Внести зміни до протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2).

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору.

3.Додаткова угода №2 складена у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4.До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток 1 - Календарний план;
- Додаток 2 - Протокол узгодження договірної ціни.

5. Термін дії Додаткової угоди №2 – до 31.12.2021, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І. Б.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Фізична особа – підприємець  
Задніпровський – Кононенко Д.В.

/ Задніпровський-Кононенко Д.В.



Додаток 1  
до Договору №1 від 28.09.2020  
з урахуванням Додаткової угоди №2

30.12.2020

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:  
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креатив-  
ної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями  
та закладом громадського харчування»**

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 1 етап	з моменту підписання Договору	<b>15.02.2021</b>	762336,62	✓
2	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Проєкт 2 етап	з моменту підписання Договору	15.03.2021	762336,63	✓
2	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проєкт	з моменту отримання ТУ	15.03.2021	216 568,42	✓
3	Еспертиза проєктної документації	15.02.2020	15.03.2021	133 008,19	✓
4	Виконання функцій Замовника	15.02.2020	15.03.2021	2842,11	✓
5	Виготовлення проєктно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	16.03.2021	до <b>30.06.2021</b>	2 287 009,88	✓
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	16.03.2021	до <b>30.06.2021</b>	431 431,58	✓
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>4595533,43</b>	✓

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

В. о. начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Фізична особа – підприємець  
Задніпровський – Кононенко Д.В.

/ Задніпровський-Кононенко Д.В.

М.П.



Додаток 2

Додаткової угоди № 2 від \_\_\_\_\_ 2020 р. ✓  
до Договору № 1 від 28.09.2020 р.

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:  
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креатив-  
ної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями  
та закладом громадського харчування»**

За договором № 1 від 28.09.2020 р. ✓

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.

від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Задніпровський-Кононенко Денис Володимирович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**4 595 533,43 грн.**

(чотири мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тридцять три гривні 43 коп.) без ПДВ , ✓  
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 4 595 533,43 грн. (за умови фінансування)

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

В.о. начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

Фізична особа – підприємець  
Задніпровський – Кононенко Д.В.

/ Задніпровський-Кононенко Д.В.

М.П.

М.П.