

а

**ДОДАТКОВА УГОДА №3**  
**до договору №2 від 16.04.2020 р.**  
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

(ДК021:2015:45210000-2 – Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

31 12 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Івановича Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі В.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови від 11.12.2020р. № 549-к, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне :

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №2 від 16.04.2020 р на виконання проектно – вишукувальних робіт для об'єкту «**Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»:**

1.1. Вилучити з Договору Кошторис №1 та зменшити загальну вартість робіт за Договором на 2842,10 грн.

1.2. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік зменшити на 2842,10 грн.

1.3. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **1 239 778,84 грн.** (Один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот сімдесят вісім грн.84 коп.) без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 1 239 778, 84 грн.»

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору.

3.Ця Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1.

- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2.

**Від Виконавця :**


Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

**Від Замовника :**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.



Додаток №2  
до Договору №2 від 16.04.2020 р.  
з урахуванням Додаткової угоди №3  
від 30.12.2020 30.12.2020

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

Дог №2 від 16.04.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ» Іванович О.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**1 239 778,84 грн.** (Один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот сімдесят вісім грн.84 коп.) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 1 239 778, 84 грн.»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**Від Виконавця :**

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



/ Іванович О.В.

**Від Замовника :**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Макасеєв І.Б.



Додаток №1  
до Договору №2 від 16.04.2020 р.  
з урахуванням Додаткової угоди №3  
Дог. від 16.04.2020 , 30.12.2020

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням єдиного податку, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виконання проектно-кошторисної документації : Стадія - Ескіз 1 етап	з моменту підписання договору	10.07.2020	38848,12	
2	Виконання проектно-кошторисної документації : Стадія - Ескіз 2 етап	10.07.2020	03.08.2020	90645,63	
4	Експертиза проектної документації	10.07.2020	03.08.2020	28383,35	
5	Виконання проектно-кошторисної документації : Стадія - Проект 1 етап	22.07.2020	20.08.2020	115212,05	
	Стадія - Проект 2 етап	20.08.2020	01.10.2020	268828,16	
6	Експертиза проектної документації	20.08.2020	20.09.2020	47550,57	
7	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Робоча документація	20.09.2020	20.10.2020	647468,86	
8	Виконання функцій Замовника на експертизу проектної документації	20.09.2020	20.10.2020	2842,10	

**Від Виконавця :**


Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

**Від Замовника :**

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Макасєв І.Б.